

Delibera n° 639

Estratto del processo verbale della seduta del

29 marzo 2023

oggetto:

PNRR CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. PROPOSTA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART 13 DEL CIS, APPROVAZIONE DEFINITIVA SCHEDE INTERVENTO DI CUI ALLE DGR 1686/2022 E DGR 1923/2022 E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEL POR, APPROVAZIONE PRELIMINARE SCHEDE INTERVENTO AGGIORNATE AI FINI DELLA MODIFICA DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE ALLEGATO AL CIS E CONFERMA E ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE REGIONALI A COPERTURA DEL MAGGIOR FABBISOGNO FINANZIARIO NECESSARIO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE MILESTONE PNRR.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Viste:

- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e ss. mm. e ii.";
- la Legge Regionale 12 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Visti:

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;

Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

Visti:

- il DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante, "Misure urgenti relative al fondo complementare e al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 24 settembre 2021 "LR 22/2019 "Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale" e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 23 dicembre 2021, che ne emenda alcuni errori materiali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 29 dicembre 2022 “PNRR M6 DM 77/2022 programma regionale dell’assistenza territoriale. Approvazione definitiva” che ha approvato il documento di indirizzo regionale per lo sviluppo dell’assistenza territoriale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione agli standard declinati nel DM 77/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 17 marzo 2023 “LR 22/2019 – linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2023. Approvazione definitiva”;

Dato atto che il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021 -2026 articolato in sei settori d’intervento prioritari, denominati Missioni, delle quali in particolare la Missione 6 riguarda la materia Salute, focalizzata su due obiettivi:

- il rafforzamento della prevenzione dell’assistenza territoriale;
- l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;

Considerato che gli Investimenti della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità)
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target 12 COT)
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di comunità (Target n. 7 Ospedali di comunità)
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020)
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC
- Componente 2 – 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/province autonome
- Componente 2 – 1.3.2 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b): corso di formazione in infezioni ospedaliere;

Preso atto dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 2022 – Rep. Atti n. 40/CSR - concernente lo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo, che detto Piano operativo costituisce un documento integrante dello stesso CIS e ricomprende l’aggregato di tutte le iniziative progettuali per cui la Regione è chiamata all’attuazione, comprensivo degli “Action Plan”, dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenario Milestone&Target da raggiungere per l’ottenimento del finanziamento stesso;

Vista la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 “PNRR, Missione6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva” con la quale è stato approvato in via definitiva il documento “Piano operativo regionale”, per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che il sopracitato "Piano operativo regionale", è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 24 aprile 2022, caricato su sito Agenas il 26 aprile 2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota Prot. N. 0015058/P/GEN del 05 maggio 2022;

Dato atto che, ad informare il Piano operativo regionale, sono le Schede Intervento che rappresentano l'unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all'interno della linea dell'intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l'attuazione del PNRR, dai Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le stesse sono state validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 750 del 24 maggio 2022, che ha approvato il testo del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia comprensivo del "Piano operativo regionale" sopra citato;

Dato atto che il CIS è stato sottoscritto dal Presidente della Regione in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato lo schema di "Provvedimento di delega amministrativa" predisposto dal Ministero della Salute e allegato alla medesima deliberazione sub Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di formalizzare agli Enti del SSR la delega all'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato 2 al Piano Operativo Regionale parte integrante del CIS;
- si è dato atto che il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avrebbe sottoscritto, per ciascun ente del SSR responsabile di intervento di cui al suddetto CIS, il "Provvedimento di Delega amministrativa" di cui sopra, apportando ogni modifica non sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria;

Richiamati i Provvedimenti di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi sottoscritti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli enti del SSR, in conformità alla predetta Deliberazione della citata Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022;

Visto l'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome che prevede che il CIS "può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, previa approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS.";

Preso atto della nota prot. 2104 dd. 28/10/2022, acquisita al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2022-0213114-A dd.31/10/2022 con la quale il Ministero della Salute - Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (di seguito denominato "Ufficio I UMPNRR") ha trasmesso la "Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto" e che nella stessa è stabilito che *"qualora una modifica degli interventi dovesse comportare una formale variazione delle informazioni contenute nel Piano Operativo allegato al CIS, sarà necessario far pervenire al Responsabile Unico del Contratto ex. art. 7 del CIS, per il tramite dell'Ufficio I UMPNRR, la formale richiesta di modificazione degli interventi, a firma del Referente Unico della parte di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, esplicitando le ragioni di tale modifica. Tale trasmissione consente l'avvio dell'attività istruttoria da parte del Nucleo tecnico che, nel suo ruolo di supporto al RUC, valuta le proposte di rimodulazione degli interventi e rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto al Soggetto Attuatore. Il Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del CIS e sulla scorta dell'attività istruttoria di cui sopra, procede all'approvazione di eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei quadri economici. Alla luce di quanto sopra, il Referente Unico della parte di ciascun Soggetto Attuatore trasmette allo scrivente Ufficio la formale richiesta di modifica degli interventi, con relativa documentazione giustificativa, comprendente i tre schemi documentali allegati alla presente nota. In particolare, si richiede di trasmettere: 1) la versione aggiornata del Piano Operativo Regionale; 2) la versione aggiornata delle Schede intervento; 3) le informazioni relative all'intervento oggetto di rimodulazione."*;

Preso atto che l'Ufficio I UMPNRR ha successivamente precisato che, ai fini della modifica del POR, a completamento dell'attività istruttoria da parte del Nucleo Tecnico, definita nella procedura come sopra richiamato, "...la Regione rilascerà una Deliberazione di Giunta Regionale di modifica del documento programmatico PNRR e PNC. A questo punto sarà onere del Tavolo Istituzionale ex art. 6 del CIS recepire formalmente le modifiche intercorse che verranno precipitate in un nuovo Piano Operativo Regionale che sarà nuovamente sottoscritto..." come risulta dal verbale della riunione del 23 dicembre 2022 tra il Nucleo Tecnico – ex art. 8, comma 1, lettera c) del CIS e la Regione FVG prot. n. 10197 del 10 gennaio 2023;

Richiamata la DGR n. 1686 del 11 novembre 2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo." che ha modificato la localizzazione di cinque interventi, come riportato nelle schede compilate dai RUP secondo quanto stabilito dalla procedura di modifica, confermando per ciascuno il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale, nonché il fabbisogno finanziario stimato necessario per la loro realizzazione e per i quali si riportano di seguito i codici identificativi:

- CUP F45F22000550001
- CUP F68I22002510001
- CUP F68I22002520001
- CUP G92C21000860006
- CUP G95F21002130006;

Richiamata la DGR n. 1923 del 16 dicembre 2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13." che ha rimodulato tre interventi relativi alla linea di investimento M6C2 1.1.2: "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - grandi apparecchiature sanitarie" riconducibili al soggetto attuatore esterno IRCCS CRO, confermando per ciascuno il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale, e per i quali si riportano di seguito i CUP identificativi:

- CUP J34E22001210006
- CUP J34E22001220006
- CUP J34E22001240006;

Dato atto che con note prot. 334381 del 20/12/2022 integrata con nota prot. 344876 del 23/12/2022 è stata trasmessa a firma del Referente Unico di Parte all'Ufficio I UMPNRR la formale richiesta di modifica degli interventi, con relativa documentazione giustificativa riguardante i sopra citati interventi e a quelli giustificati da modifiche non sostanziali del soggetto attuatore esterno Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – ASFO riguardanti la variazione della modalità attuativa di appalto (CUP F59I22000090006) e il cambio della sede di installazione di una delle apparecchiature da acquisire (CUP F49I22000130006);

Preso atto inoltre dell'esito positivo della Relazione Istruttoria dell'Ufficio I UMPNRR, ns. protocollo n. 10197 del 10 gennaio 2023, dal quale risulta che "nulla osta alla modifica degli interventi così come innanzi meglio descritti ed informa che le variazioni saranno ufficialmente recepite al primo Tavolo Istituzionale disponibile – ex art. 7, comma 2, lettera d) del CIS", e che "Il soggetto Attuatore esterno provvederà a richiedere nuovi CUP in tutti i casi in cui è prevista una modifica sostanziale del corredo informativo ...";

Dato atto che, a seguito delle sopra riportate indicazioni dell'Ufficio I UMPNRR, riguardanti la richiesta dei nuovi CUP, sono state conformemente acquisiti dai rispettivi RUP i nuovi codici CUP nei casi di variazione della localizzazione, riportati nella seguente tabella

CUP Attuale	Indirizzo Attuale	Nuovo CUP	Nuovo indirizzo
ASUFC - Case della Comunità e presa in carico della persona Cervignano del Friuli			
F45F22000550001	Via Terza Armata, 1	F48I22000810001	Via Trieste 75
ASUFC - Case della Comunità e presa in carico della persona Palmanova			
F68I22002510001	Via Molin, 21	F68I22004210001	Via Natisone 11
ASUFC - Centrali operative territoriali (COT) - COT Palmanova			

CUP Attuale	Indirizzo Attuale	Nuovo CUP	Nuovo indirizzo
ASUFC - Case della Comunità e presa in carico della persona Cervignano del Friuli			
F68I22002520001	Via Molin, 21	F68I22004220001	Via Natisone 11
ASUGI - Centrali operative territoriali (COT) - COT Trieste			
G92C21000860006	Via Pietà, 19	G92C21000990006	Piazza dell'Ospitale 1
ASUGI - Centrali operative territoriali (COT) – COT Trieste			
G95F21002130006	Via Carpineto, 1	G92C21000980006	via Valmaura 57-59
ASFO - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)			
F49I22000130006	PO di Spilimbergo	F59I22001780006	PO di Pordenone

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare in via definitiva le schede intervento – allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, relative agli interventi identificati dai seguenti CUP:

- CUP F48I22000810001
- CUP F68I22004210001
- CUP F68I22004220001
- CUP G92C21000990006
- CUP G92C21000980006
- CUP J34E22001210006
- CUP J34E22001220006
- CUP J34E22001240006
- CUP F59I22001780006
- CUP F59I22000090006;

Ritenuto, pertanto, secondo quanto stabilito dalla procedura di modifica prevista dal CIS e dalle indicazioni dell'Ufficio I UMPNRR sopra ricordate, di approvare il POR - allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate ai fini della sua sottoscrizione e recepimento al primo Tavolo Istituzionale disponibile, ex articolo 7 comma 2 lettera d) del CIS;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - ASFO con note. ns. prot. GRFVG-GEN-2023-0162926-A e GRFVG-GEN-2023-0161945-A del 20/03/2023 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dai RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferiti ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F45F22000530006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F65F22000610006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000620006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000720006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F95F22000350006
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F45F22000540006
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F58I22000460006
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F95F22000360006
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F65F22000600006

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F95F22000340006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F49I22000120006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F59I22001780006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F59I22000310006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F59I22000090006

Preso atto che l'ASFO ha rilevato un errore materiale in due delle schede intervento che consiste nell'inversione dell'indirizzo dei due interventi relativi alle Case della Comunità e presa in carico della persona di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo come da seguente tabella:

CUP	Indirizzo errato per errore materiale	Indirizzo corretto
F75F22000620006	S. Vito al Tagliamento, Via Savorgnano, 2	Spilimbergo , Via Raffaello Sanzio, 1
F45F22000530006	Spilimbergo , Via Raffaello Sanzio,	S. Vito al Tagliamento, Via Savorgnano, 2

Preso atto che con riferimento ai tre interventi individuati con i codici CUP F49I22000120006, F59I22001780006, F59I22000090006 l'ASFO modifica il campo "data scadenza contratto manutenzione" aggiornando la data, e che per l'intervento individuato con il codice CUP F59I22000310006 modifica l'apparecchiatura che sarà dismessa e sostituita dalla nuova apparecchiatura acquisita con i fondi del PNRR presso il medesimo presidio di Pordenone con una equivalente apparecchiatura avente le medesime caratteristiche e analoghe condizioni di obsolescenza previste dal programma;

Preso atto altresì che, per gli interventi elencati nella seguente tabella, ASFO stima un incremento della spesa prevista per la loro realizzazione determinato dal generalizzato aumento dei prezzi e la conseguente necessità di ulteriori finanziamenti a copertura, per un importo totale pari a euro 12.898.906,42 suddiviso nelle quote riportate nell'ultima colonna della tabella:

Linea di investimento	Codice CUP	Importo complessivo euro	Importo PNRR euro	Ulteriori quote di finanziamento
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F45F22000540006	200.000,00	173.075,00	26.925,00
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F95F22000360006	200.000,00	173.075,00	26.925,00
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F58I22000460006	200.000,00	173.075,00	26.925,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000620006	2.550.000,00	1.489.395,00	1.060.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa	F45F22000530006	2.700.000,00	1.489.395,00	1.210.605,00

in carico della persona				
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000720006	2.550.000,00	1.489.395,00	1.060.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F65F22000610006	3.187.755,78	1.489.395,00	1.698.360,78
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F95F22000350006	3.187.755,78	1.489.395,00	1.698.360,78
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F65F22000600006	5.714.103,43	2.669.306,00	3.044.797,43
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F95F22000340006	5.714.103,43	2.669.306,00	3.044.797,43
Importo complessivo		26.203.718,42	13.304.812,00	12.898.906,42

Dato atto che risultano disponibili sul bilancio regionale per interventi di investimento nel SSR risorse complessivamente pari a euro 58.752.200,00 come da tabella seguente:

	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025	TOTALE
Stanziamiento	44.000.000,00	8.900.000,00	100.000.000,00	152.900.000,00
Risorse regionali già programmate	31.500.000,00	3.500.000,00	59.147.800,00	94.147.800,00
Risorse regionali disponibili	12.500.000,00	5.400.000,00	40.852.200,00	58.752.200,00

Ritenuto di assegnare all'ASFO la quota complessivamente pari a euro 12.898.906,42 a copertura del maggior fabbisogno finanziario causato dall'incremento prezzi dei materiali, necessario al raggiungimento delle Milestone di marzo e settembre 2023 stabilite dal PNRR per i seguenti CUP:

Linea di investimento	Codice CUP	Ulteriori quote di finanziamento
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F45F22000540006	26.925,00
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F95F22000360006	26.925,00
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F58I22000460006	26.925,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000620006	1.060.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F45F22000530006	1.210.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000720006	1.060.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F65F22000610006	1.698.360,78

M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F95F22000350006	1.698.360,78
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F65F22000600006	3.044.797,43
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F95F22000340006	3.044.797,43
Importo complessivo		12.898.906,42

Ritenuto che la quota complessivamente pari a euro 12.898.906,42 fa carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale 2023-2025 al capitolo 4398 per l'esercizio 2025;

Ritenuto altresì di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASFO, di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Dato atto che con nota prot. 0023748/P del 24/03/2023 l'ASFO ha presentato istanza di autorizzazione al trasferimento dell'immobile sito a Cordenons in via del Makò n. 10 dalla categoria "patrimonio indisponibile" alla categoria "patrimonio disponibile"; ai sensi dell'articolo 36, comma 7 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 che *"L'assegnazione dei beni al patrimonio indisponibile o disponibile è effettuata dal Direttore generale, a cui compete anche il trasferimento di un bene da una categoria all'altra del patrimonio aziendale. Il trasferimento di un bene immobile indisponibile alla categoria dei beni disponibili è preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale"*, motivata dalla previsione della permuta dello stesso con l'immobile di proprietà del Comune di Cordenons sito in via Romans foglio 34 mappale 714 sub 1 e 3 (cosiddetta "Casa Rossa") ai fini della realizzazione della nuova Casa della Comunità – intervento individuato dal codice CUP F75F22000720006 - in detto sito nell'ambito di un Accordo di Programma di imminente sottoscrizione con il Comune;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 36, comma 7 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, di autorizzare il trasferimento dell'immobile sito a Cordenons in via del Makò n. 10 di proprietà dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale alla categoria dei beni immobili disponibili del patrimonio aziendale motivata dalla previsione della permuta dello stesso con l'immobile di proprietà del Comune di Cordenons sito in via Romans foglio 34 mappale 714 sub 1 e 3 (cosiddetta "Casa Rossa") ai fini della realizzazione della nuova Casa della Comunità – intervento individuato dal codice CUP F75F22000720006 - in detto sito nell'ambito di un Accordo di Programma di imminente sottoscrizione con il Comune;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI con note prot. n. GRFVG-GEN-2023-0172507-A, GRFVG-GEN-2023-0173372-A, prot. gen. Asugi n. 27357-P dd 24/03/2023 e prot. gen. Asugi n. 27389-P del 24/03/2023 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dai RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferiti ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G18I22000560006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G38I22000430006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G42C21000890006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G45F22000700006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G88I22000220006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G92C21001000006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G92C21001010006
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	G45F22000710006
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali	G88I22000230006

Operative Territoriali (COT)	
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	G92C21000990006
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	G38I22000440006
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	G88I22000240006
M6C2 1.1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA I e II livello	G49I22000040006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G44E22000240006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G44E22000250006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000050006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000060006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000070006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000080006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000090006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000100006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000110006

Preso atto che ASUGI ha comunicato che, nel corso delle attività di approfondimento effettuate sui siti di realizzazione delle Case della Comunità previste a Trieste in via Pietà 19 e in via del Carpineto 1, è emersa la possibile criticità in ordine al rispetto dei target previsti dal PNRR e che pertanto propone di modificare il sito di intervento da via Pietà 19 in Piazza dell'Ospitale 1 e da via del Carpineto 1 in via Valmaura 9 come di seguito riportato:

Variazione Localizzazione Case della Comunità e presa in carico della persona - Trieste			
CUP Attuale	Indirizzo Attuale	Nuovo CUP	Nuovo indirizzo
G92C21000850006	Via Pietà, 19	G92C21001000006	Piazza dell'Ospitale 1
G95F21002120006	Via Carpineto, 1	G92C21001010006	Via Valmaura 9

Dato atto altresì che, per gli interventi elencati nella seguente tabella, ASUGI stima un incremento della spesa prevista per la loro realizzazione determinato dal generalizzato aumento dei prezzi e la conseguente necessità di ulteriori finanziamenti a valere su risorse programmate per interventi di investimento dagli atti regionali riportati di seguito e già iscritte a bilancio dell'ASUGI:

CUP	Importo complessivo	Importo PNRR euro	Finanziamento regionale già disponibile	Atto di programmazione regionale
-----	---------------------	-------------------	---	----------------------------------

	euro		euro	
G92C21001010006	5.850.000,00	1.489.395,00	4.360.605,00	DGR. n. 561/2018
G42C21000890006	3.900.000,00	1.489.395,00	500.000,00 1.910.605,00	DGR n. 954/2022 DGR n. 561/2018
G92C21001000006	3.930.000,00	1.489.395,00	1.872.677,10 567.927,90	DGR n. 693/2020 DGR n. 561/2018
G92C21000990006	371.900,00	173.075,00	198.825,00	DGR n. 693/2020
G18I22000560006	3.336.400,00	1.489.395,00	1.847.005,00	DGR n. 954/2022
G38I22000430006	1.936.461,50	1.489.395,00	447.066,50	DGR n. 954/2022
G45F22000700006	5.821.670,37	1.489.395,00	4.332.275,37	DGR n. 954/2022
G88I22000220006	8.946.913,46	1.489.395,00	7.457.518,46	DGR n. 954/2022
G45F22000710006	977.481,16	173.075,00	804.406,16	DGR n. 954/2022
G88I22000230006	616.048,69	173.075,00	442.973,69	DGR n. 954/2022
G38I22000440006	3.697.909,96	2.669.306,00	1.028.603,96	DGR n. 954/2022
G88I22000240006	7.469.745,37	2.669.306,00	4.800.439,37	DGR n. 954/2022
Totale	46.854.530,51	16.283.602,00	30.570.928,51	

Ritenuto di confermare la programmazione delle risorse regionali già assegnate e concesse in via definitiva per l'importo complessivamente pari a euro 30.570.928,51 ed euro 16.283.602,00 di risorse PNRR per la realizzazione degli interventi identificati dai CUP elencati nella precedente tabella che dà evidenza per ciascuno delle rispettive quote di finanziamento regionale e PNRR;

Dato atto che l'ASUGI ha proposto la variazione degli importi degli interventi riguardanti l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) identificate dai seguenti codici CUP, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda, come riportato nella seguente tabella:

CUP	Importo attuale	Importo modificato
G44E22000240006	561.200,00	752.467,50
G44E22000250006	422.500,00	380.000,00
G79I22000050006	561.200,00	746.707,50
G79I22000060006	561.200,00	556.178,90
G79I22000070006	839.500,00	785.870,50
G79I22000080006	120.184,00	119.621,00
G79I22000090006	779.600,00	636.962,00
G79I22000100006	422.500,00	380.000,00
G79I22000110006	422.500,00	380.000,00
G84E22000290006	392.500,00	345.076,60
TOTALE	5.082.884,00	5.082.884,00

Dato atto altresì che l'ASUGI ha proposto la modifica della scheda dell'intervento riguardante l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione DEA I e II livello individuato dal

codice CUP G49I22000040006, specificando il dettaglio delle acquisizioni previste e dei rispettivi importi, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASUGI, di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC con note. ns. prot. GRFVG-GEN-2023-0172964-A e GRFVG-GEN-2023-0174067-A del 24/03/2023 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dai RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferiti ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
Case della Comunità e presa in carico della persona	F72C22000130006
Case della Comunità e presa in carico della persona	F72C22000150006
Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)	F75F22000580006
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II)	F24E22000400006
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	F24E22000260006
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	F24E22000270006
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	F24E22000280006
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)	F24E23000090006

Preso atto che le schede riferite ai codici CUP F72C22000130006, F72C22000150006, F75F22000580006, non introducono modifiche sostanziali a interventi già approvati nel CIS sottoscritto, ma esplicitano i finanziamenti regionali già disponibili e non indicati nelle schede, riconducendoli al relativo CUP;

Preso atto che la copertura finanziaria per euro 6.378.981,53 dell'intervento identificato dal codice CUP F72C22000150006 è data da euro 500.000,00 di fondi propri aziendali dell'ASUFC e da risorse programmate per interventi di investimento sul medesimo sito di Tarcento dagli atti regionali riportati di seguito e già iscritte a bilancio dell'ASUFC:

CUP	Importo complessivo euro	Importo PNRR euro	Fondi propri	Finanziamento regionale già disponibile	
				Importo euro	Atto di programmazione regionale
F72C22000150006	7.868.376,53	1.489.395,00	500.000,00	800.000,00	DGR 957/2009 DGR n. 1606/2010
				2.000.000,00	DGR n. 1606/2010 DGR n. 597/2011
				739.723,50	DGR n. 1363/2015 DGR n. 1854/2015 DGR n. 1671/2015

					DGR n. 2371/2015
				1.815.000,00	DGR n. 1314/2021
				524.258,03	DGR n. 954/2022
Totale	7.868.376,53	1.489.395,00	500.000,00	5.878.981,53	

Ritenuto di confermare la programmazione delle risorse regionali per l'importo complessivamente pari a euro 5.878.981,53 a cui si sommano euro 500.000,00 di risorse proprie aziendali ed euro 1.489.395,00 di risorse PNRR a copertura dell'importo complessivamente pari a euro 7.868.376,53 dell'intervento identificato dal codice CUP F72C22000150006 dell'ASUFC;

Dato atto che, per gli interventi individuati dai codici CUP F75F22000580006 e F72C22000130006, ASUFC stima un incremento della spesa prevista per la loro realizzazione determinato dal generalizzato aumento dei prezzi e la conseguente necessità di ulteriori finanziamenti a copertura che risultano garantiti a valere su risorse già assegnate all'Azienda con precedenti deliberazioni di Giunta Regionale per investimenti nel SSR, come di seguito riportato

CUP	Importo complessivo euro	Importo PNRR euro	Finanziamento regionale già disponibile euro	Atto di programmazione regionale
F75F22000580006	3.860.577,04	2.669.306,00	1.191.271,04	DGR. n. 954/2022
F72C22000130006	5.098.401,91	1.489.395,00	3.609.006,91	DGR. n. 954/2022

Dato atto che l'Azienda ha cambiato la sede di installazione di una delle apparecchiature da acquisire, come riportato nella seguente tabella:

CUP Attuale	Indirizzo Attuale	Nuovo CUP	Nuovo indirizzo
F64E22000460006	P.O. "San Daniele del Friuli e Tolmezzo", Sede di Gemona	F24E23000090006	P.O.U. "Santa Maria della Misericordia" di Udine

Dato atto che, per l'intervento individuato dal codice CUP F24E22000270006, ASUFC stima un incremento della spesa prevista per la sua acquisizione e la conseguente necessità di un ulteriore finanziamento a valere su risorse programmate per interventi di investimento dagli atti regionali riportati di seguito e già iscritte a bilancio dell'ASUFC:

CUP	Importo complessivo euro	Importo PNRR euro	Finanziamento regionale già disponibile euro	Atto di programmazione regionale
F24E22000270006	2.074.000,00	1.732.400,00	341.600,00	DGR. n. 1600/2022

Dato atto che l'ASUFC ha proposto la variazione degli importi degli interventi riguardanti l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) identificate dai seguenti codici CUP F24E22000260006, F64E22000460006, F24E22000280006 fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda, come riportato nella seguente tabella:

CUP	Importo attuale finanziamenti PNRR	Importo modificato finanziamenti PNRR
F24E22000260006	469.700,00	549.130,00
F64E22000460006	469.700,00	410.270,00

F24E22000280006	567.700,00	547.700,00
Restanti CUP non oggetto di variazione importi PNRR	8.383.820,00	8.383.820,00
TOTALE	9.890.920,00	9.890.920,00

Dato atto altresì che l'ASUFC ha proposto la modifica della scheda dell'intervento riguardante l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione DEA I e II livello individuato dal codice CUP F24E22000400006, specificando il dettaglio delle acquisizioni previste e dei rispettivi importi, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASUFC, di cui all'allegato 5 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Preso atto della scheda dell'intervento Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali COT Interconnessione aziendale identificato con il codice CUP D21C22000000006 sottoscritta dal Direttore del Servizio Sistemi informativi e privacy della Regione FVG in qualità di RUP dell'intervento, e che tiene conto di una modifica del cronoprogramma e dei dati economici di spesa, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura;

Ritenuto di approvare la scheda riferita al sopra citato intervento, di cui all'allegato 6 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna l'intervento previsto dal POR per gli elementi sopra riportati;

Dato atto altresì che il Direttore del Servizio Sistemi informativi e privacy della Regione FVG in qualità di RUP degli interventi riguardanti l'Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – digitalizzazione DEA I e II livello individuati dai codici CUP D21C22000010006, D51C22000000006, D91C22000000006 ha proposto la modifica delle schede che tiene conto di una modifica del cronoprogramma e dei dati economici di spesa fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato a ciascun intervento;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi, di cui all'allegato 7 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Ritenuto di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute ai fini della modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 23, recante "Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

Per quanto esposto in premessa:

1. di approvare in via definitiva le schede intervento – allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, relative agli interventi identificati dai seguenti CUP:
 - CUP F48I22000810001
 - CUP F68I22004210001
 - CUP F68I22004220001
 - CUP G92C21000990006
 - CUP G92C21000980006
 - CUP J34E22001210006
 - CUP J34E22001220006
 - CUP J34E22001240006
 - CUP F59I22001780006
 - CUP F59I22000900006;
2. secondo quanto stabilito dalla procedura di modifica prevista dal CIS e dalle indicazioni dell'Ufficio I UMPNRR sopra ricordate, di approvare il POR - allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate ai fini della sua sottoscrizione e recepimento al primo Tavolo Istituzionale disponibile, ex articolo 7 comma 2 lettera d) del CIS;
3. di assegnare all'ASFO la quota complessivamente pari a euro 12.898.906,42 a copertura del maggior fabbisogno finanziario causato dall'incremento prezzi dei materiali, necessario al raggiungimento delle Milestone di marzo e settembre 2023 stabilite dal PNRR per i seguenti CUP:

Linea di investimento	Codice CUP	Ulteriori quote di finanziamento
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F45F22000540006	26.925,00
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F95F22000360006	26.925,00
M6C1 1.2.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina – Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	F58I22000460006	26.925,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000620006	1.060.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F45F22000530006	1.210.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F75F22000720006	1.060.605,00
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F65F22000610006	1.698.360,78
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F95F22000350006	1.698.360,78
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F65F22000600006	3.044.797,43
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F95F22000340006	3.044.797,43
Importo complessivo		12.898.906,42

4. che la quota complessivamente pari a euro 12.898.906,42 fa carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale 2023-2025 al capitolo 4398 per l'esercizio 2025;
5. di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASFO, di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

6. ai sensi dell'articolo 36, comma 7 della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, di autorizzare il trasferimento dell'immobile sito a Cordenons in via del Makò n. 10 di proprietà dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale alla categoria dei beni immobili disponibili del patrimonio aziendale motivata dalla previsione della permuta dello stesso con l'immobile di proprietà del Comune di Cordenons sito in via Romans foglio 34 mappale 714 sub 1 e 3 (cosiddetta "Casa Rossa") ai fini della realizzazione della nuova Casa della Comunità – intervento individuato dal codice CUP F75F22000720006 - in detto sito nell'ambito di un Accordo di Programma di imminente sottoscrizione con il Comune;
7. di confermare la programmazione delle risorse regionali già assegnate e concesse in via definitiva in favore dell'ASUGI per l'importo complessivamente pari a euro 30.570.928,51 ed euro 16.283.602,00 di risorse PNRR per la realizzazione degli interventi identificati dai CUP elencati nella seguente tabella che dà evidenza per ciascuno delle rispettive quote di finanziamento regionale e PNRR:

CUP	Importo complessivo euro	Importo PNRR euro	Finanziamento regionale già disponibile euro	Atto di programmazione regionale
G92C21001010006	5.850.000,00	1.489.395,00	4.360.605,00	DGR. n. 561/2018
G42C21000890006	3.900.000,00	1.489.395,00	500.000,00 1.910.605,00	DGR n. 954/2022 DGR n. 561/2018
G92C21001000006	3.930.000,00	1.489.395,00	1.872.677,10 567.927,90	DGR n. 693/2020 DGR n. 561/2018
G92C21000990006	371.900,00	173.075,00	198.825,00	DGR n. 693/2020
G18I22000560006	3.336.400,00	1.489.395,00	1.847.005,00	DGR n. 954/2022
G38I22000430006	1.936.461,50	1.489.395,00	447.066,50	DGR n. 954/2022
G45F22000700006	5.821.670,37	1.489.395,00	4.332.275,37	DGR n. 954/2022
G88I22000220006	8.946.913,46	1.489.395,00	7.457.518,46	DGR n. 954/2022
G45F22000710006	977.481,16	173.075,00	804.406,16	DGR n. 954/2022
G88I22000230006	616.048,69	173.075,00	442.973,69	DGR n. 954/2022
G38I22000440006	3.697.909,96	2.669.306,00	1.028.603,96	DGR n. 954/2022
G88I22000240006	7.469.745,37	2.669.306,00	4.800.439,37	DGR n. 954/2022
Totale	46.854.530,51	16.283.602,00	30.570.928,51	

8. di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASUGI, di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
9. di confermare la programmazione delle risorse regionali per l'importo complessivamente pari a euro 5.878.981,53 a cui si sommano euro 500.000,00 di risorse proprie aziendali ed euro 1.489.395,00 di risorse PNRR a copertura dell'importo complessivamente pari a euro 7.868.376,53 dell'intervento identificato dal codice CUP F72C22000150006 dell'ASUFC, come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

CUP	Importo complessivo euro	Importo PNRR euro	Fondi propri	Finanziamento regionale già disponibile	
				Importo euro	Atto di programmazione regionale

F72C22000150006	7.868.376,53	1.489.395,00	500.000,00	800.000,00	DGR 957/2009 DGR n. 1606/2010
				2.000.000,00	DGR n. 1606/2010 DGR n. 597/2011
				739.723,50	DGR n. 1363/2015 DGR n. 1854/2015 DGR n. 1671/2015 DGR n. 2371/2015
				1.815.000,00	DGR n. 1314/2021
				524.258,03	DGR n. 954/2022
Totale	7.868.376,53	1.489.395,00	500.000,00	5.878.981,53	

10. di approvare, per le motivazioni in premessa, le schede degli interventi di cui agli allegati 5, 6 e 7 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR;
11. di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale;
12. di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute ai fini della modifica del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;
13. di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE