

Delibera n° 1266

Estratto del processo verbale della seduta del
30 agosto 2024

oggetto:

PNRR, CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. PROPOSTA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART 13 DEL CIS, APPROVAZIONE SCHEDE INTERVENTO E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE ALLEGATO AL CIS. RIMODULAZIONE N. 5.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Viste:

- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006” e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e ss. mm. e ii.”;
- la Legge Regionale 12 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;

Visti:

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;

Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

Visti:

- il DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante, “Misure urgenti relative al fondo complementare e al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
- il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 24 settembre 2021 “LR 22/2019 “Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale” e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 23 dicembre 2021, che ne emenda alcuni errori materiali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 29 dicembre 2022 “PNRR M6 DM 77/2022 programma regionale dell'assistenza territoriale. Approvazione definitiva” che ha approvato il documento di indirizzo regionale per lo sviluppo dell'assistenza territoriale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione agli standard declinati nel DM 77/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 19 gennaio 2024 “LR 22/2019 – linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024. Approvazione definitiva”;

Dato atto che il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021 -2026 articolato in sei settori d'intervento prioritari, denominati Missioni, delle quali in particolare la Missione 6 riguarda la materia Salute, focalizzata su due obiettivi:

- il rafforzamento della prevenzione dell'assistenza territoriale
- l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN

Considerato che gli Investimenti della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità)
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target 12 COT)
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di comunità (Target n. 7 Ospedali di comunità)
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020)
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC
- Componente 2 – 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/province autonome
- Componente 2 – 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b): corso di formazione in infezioni ospedaliere

Preso atto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 2022 – Rep. Atti n. 40/CSR - concernente lo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo, che detto Piano operativo costituisce un documento integrante dello stesso CIS e ricomprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali per cui la Regione è chiamata all'attuazione, comprensivo degli “Action Plan”, dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenario Milestone&Target da trapiandare per l'ottenimento del finanziamento stesso;

Vista la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 “PNRR, Missione6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva” con la quale è stato approvato in via definitiva il documento “Piano operativo regionale”, per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che il sopracitato “Piano operativo regionale”, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 24 aprile 2022, caricato su sito Agenas il 26 aprile 2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota Prot. N. 0015058/P/GEN del 05 maggio 2022;

Dato atto che, ad informare il Piano operativo regionale, sono le Schede Intervento che rappresentano l'unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all'interno della linea dell'intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l'attuazione del PNRR, dai Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le stesse sono state validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 750 del 24 maggio 2022, che ha approvato il testo del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia comprensivo del “Piano operativo regionale” sopra citato;

Dato atto che il CIS è stato sottoscritto dal Presidente della Regione in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato lo schema di "Provvedimento di delega amministrativa" predisposto dal Ministero della Salute e allegato alla medesima deliberazione sub Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di formalizzare agli Enti del SSR la delega all'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato 2 al Piano Operativo Regionale parte integrante del CIS;
- si è dato atto che il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avrebbe sottoscritto, per ciascun ente del SSR responsabile di intervento di cui al suddetto CIS, il "Provvedimento di Delega amministrativa" di cui sopra, apportando ogni modifica non sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria;

Richiamati i Provvedimenti di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi sottoscritti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli enti del SSR, in conformità alla predetta Deliberazione della citata Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022;

Visto l'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome che prevede che il CIS "può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, previa approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS.";

Preso atto della nota prot. 2104 dd. 28/10/2022, acquisita al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2022- 0213114-A dd.31/10/2022 con la quale il Ministero della Salute - Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (di seguito denominato "Ufficio I UMPNRR") ha trasmesso la "Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto" e che nella stessa è stabilito che *"qualora una modifica degli interventi dovesse comportare una formale variazione delle informazioni contenute nel Piano Operativo allegato al CIS, sarà necessario far pervenire al Responsabile Unico del Contratto ex. art. 7 del CIS, per il tramite dell'Ufficio I UMPNRR, la formale richiesta di modificazione degli interventi, a firma del Referente Unico della parte di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, esplicitando le ragioni di tale modifica. Tale trasmissione consente l'avvio dell'attività istruttoria da parte del Nucleo tecnico che, nel suo ruolo di supporto al RUC, valuta le proposte di rimodulazione degli interventi e rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto al Soggetto Attuatore. Il Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del CIS e sulla scorta dell'attività istruttoria di cui sopra, procede all'approvazione di eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei quadri economici. Alla luce di quanto sopra, il Referente Unico della parte di ciascun Soggetto Attuatore trasmette allo scrivente Ufficio la formale richiesta di modifica degli interventi, con relativa documentazione giustificativa, comprendente i tre schemi documentali allegati alla presente nota. In particolare, si richiede di trasmettere: 1) la versione aggiornata del Piano Operativo Regionale; 2) la versione aggiornata delle Schede intervento; 3) le informazioni relative all'intervento oggetto di rimodulazione."*

Richiamate le DGR

- n. 1686 del 11 novembre 2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo."
- n. 1923 del 16 dicembre 2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13."
- n. 639 del 29 marzo 2023 "PNRR Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del Piano Operativo Regionale allegato al CIS e conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR"
- n. 1035 del 7 luglio 2023 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 639/2023 e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS.";
- n. 1087 del 21 luglio 2023 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Conferma della programmazione e assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR, autorizzazione ai sensi dell'art 36, comma 7 della LR 26/2015."

- n. 1322 del 25 agosto 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del piano operativo regionale allegato al CIS e conferma di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR”
- n. 1850 del 23 novembre 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Schede intervento di cui alla DGR 1322/2023 e relativo aggiornamento del piano operativo regionale allegato al CIS. Approvazione definitiva”;
- n. 837 del 7 giugno 2024 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. proposta di modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS, approvazione definitiva schede intervento e relativo aggiornamento del piano operativo regionale allegato al CIS.”

Dato atto che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza nazionale e che tale decisione è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;

Preso atto che con nota prot. n. 0004303 del 06/12/2023, acquisita al protocollo regionale n. 751407 del 07/12/2023, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero della Salute ha comunicato che in merito agli investimenti per i quali risultino rimodulati i Target o sia stata rimodulata la scadenza *“la rimodulazione intervenuta sugli obiettivi della Missione 6 non si traduce in una automatica modifica della programmazione concordata con le regioni e le provincie autonome attraverso i CIS sottoscritti”* e che pertanto *“per motivate e comprovate esigenze sollevate da parte del soggetto attuatore, da valutare in sede di Nucleo Tecnico, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) del CIS, previa approvazione da parte del Tavolo Istituzionale, potranno essere concordate le rimodulazioni degli specifici interventi a livello regionale/provinciale, all'interno dei vincoli nazionali previsti.”*;

Richiamato il documento prot. 0000603-27/02/2024-UMPNRR-MDS-P, acquisito al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0129738-A del 27/02/2024, avente ad oggetto “Linee guida per comprovare il raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie”, sub investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature” nel quale vengono illustrati gli adempimenti attesi per l'attestazione del Target “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie” dell'Investimento M6C21.1.2;

Preso atto che l'IRCCS CRO di Aviano con nota prot. regionale n. GRFVG-GEN- 2024-0312574-A del 16/05/2024 ha trasmesso la scheda intervento sottoscritta dal RUP per la rimodulazione dell'intervento previsto nel POR allegato al CIS sottoscritto riferito al seguente codice CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	J34E22001210006

Preso atto che per l'intervento sopra riportato l'Istituto propone di modificare la data di attestazione del Target dal 31/12/2024 al 30/06/2025 per consentire, preliminarmente alla piena operatività dell'apparecchiatura, la conclusione delle attività di test all'uso clinico sui pazienti;

Considerato che tale proposta risulta coerente con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento “M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie” che prevede il termine per l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie entro il 30 giugno 2026;

Preso atto che nel corso dell'incontro del Nucleo Tecnico del 06/06/2024, come riportato nel Verbale ricevuto con nota n. 002924-18/07/2024-UMPNRR-MDS-P acquisita al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0449411-A del 18/07/2024, è stato confermato dall' Ufficio I UMPNRR il nulla osta a tale richiesta di modifica;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi del CRO di Aviano, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - ASFO con nota prot. regionale n. GRFVG-GEN-2024-0319786-A del 20/05/2024 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dai RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferiti ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F65F22000610006
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F65F22000600006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F49I22000120006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F49I22000290006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F59I22000090006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F59I22000310006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F59I22001780006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F79I22000280006

Preso atto che per l'intervento CUP F65F22000610006 relativo alla linea di investimento "M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona", l'ASFO, in seguito ad una variazione progettuale, propone la seguente modifica del quadro economico:

CUP	Nuovo importo intervento (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)
F65F22000610006	2.110.000,00	3.700.000,00 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionali: 2.210.605,00 (DGR 639/2023: 1.698.360,78, DGR 1087/2023: 512.244,22)	2.110.000,00 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionali: 620.605,00 (DGR 639/2023: 620.605,00)

Preso atto che per l'intervento CUP F65F22000600006 relativo alla linea di investimento "M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)", l'ASFO, in seguito ad una variazione progettuale, propone la seguente modifica del quadro economico:

CUP	Nuovo importo intervento (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)
F65F22000600006	3.700.000,00	6.500.000,43 di cui PNRR: 2.669.306,00 di cui Regionali: 3.830.694,43 (DGR 639/2023: 3.044.797,43, DGR 1087/2023: 785.897,00)	3.700.000,00 di cui PNRR: 2.669.306,00 di cui Regionali: 1.030.694,00 (DGR 639/2023: 1.030.694,00)

Preso atto che l'ASFO ha proposto la variazione degli importi degli interventi riguardanti l'investimento "M6C21.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" identificate dai seguenti codici CUP, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda, come riportato nella seguente tabella:

CUP	Importo PNRR attuale (euro)	Importo PNRR modificato (euro)
F49I22000120006	288.800,00	215.465,08
F49I22000290006	176.436,00	129.642,00

F59I22000090006	183.000,00	354.452,52
F59I22000310006	463.712,00	496.436,32
F59I22001780006	318.800,00	269.834,08
F79I22000280006	173.996,00	138.914,00
TOTALE	1.604.744,00	1.604.744,00

Preso atto che per gli interventi CUP F59I22000090006, F59I22000310006 e F59I22001780006 realizzati presso il Nuovo Ospedale di Pordenone, l'Azienda propone di modificare la data di attestazione del Target dal 31/12/2024 al 30/06/2025 per consentire la piena operatività delle apparecchiature nei locali in corso di completamento;

Considerato che tale proposta risulta coerente con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" che prevede il termine per l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie entro il 30 giugno 2026;

Preso atto che nel corso dell'incontro del Nucleo Tecnico del 06/06/2024, come riportato nel Verbale ricevuto con nota n. 002924-18/07/2024-UMPNRR-MDS-P acquisita al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0449411-A del 18/07/2024, è stato confermato dall' Ufficio I UMPNRR il nulla osta a tale richiesta di modifica;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASFO, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Ritenuto di riformare

- la DGR n. 639 del 29 marzo 2023 stabilendo che la quota assegnata a carico del bilancio regionale 2023-2025 al capitolo 4398 per l'esercizio 2025 e non utilizzata in seguito a variazioni progettuali pari a euro 3.091.859,21 (di cui 1.077.755,78 non utilizzati sul CUP F65F22000610006 ed euro 2.014.103,43 non utilizzati sul CUP F65F22000600006) saranno riprogrammate per altri interventi di investimento nel SSR;
- la DGR n. 1087 del 21 luglio 2023 stabilendo che la quota assegnata a carico del bilancio regionale 2023-2025 al capitolo 4398 per l'esercizio 2023 e non utilizzata in seguito a variazioni progettuali pari a euro 1.298.141,22 (di cui 512.244,22 non utilizzati sul CUP F65F22000610006 ed euro 785.897,00 non utilizzati sul CUP F65F22000600006) restano nella disponibilità dell'ASFO per acquisizioni di beni mobili e tecnologici;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI con note prot. regionali GRFVG-GEN-2024-0319355-A del 20/05/2024 e GRFVG-GEN-2024-0322102-A del 21/05/2024 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dai RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferiti ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G42C21000890006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G92C21001000006
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	G92C21001010006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G44E22000240006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G44E22000250006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000050006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000060006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000070006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000080006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000090006

Linea di investimento	Codice CUP
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000100006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G79I22000110006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	G84E22000290006

Preso atto che l'ASUGI per gli interventi relativi all'investimento "M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona", in conseguenza all'avanzamento dei progetti propone una variazione del quadro economico come di seguito riportato:

Codice CUP	Importo attuale (euro) A	Importo aggiornato (euro) B	Differenza di importo (euro) C = B - A
G42C21000890006	3.900.000,00	4.200.000,00	+300.000,00
G92C21001000006	3.930.000,00	3.930.000,00	0,00
G92C21001010006	5.850.000,00	5.698.897,90	-151.102,10
Totale	13.680.000,00	13.828.897,90	148.897,90

Preso atto che la medesima Azienda propone di destinare ulteriori risorse regionali già disponibili assegnate con DGR 693/2020 a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento rispetto a quanto indicato nel POR, pari a 148.897,90 euro;

Preso atto che, contestualmente a tale variazione, l'Azienda propone di modificare le fonti di finanziamento regionali come di seguito riportato:

Codice CUP	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)
G42C21000890006	3.900.000,00 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionale: 2.410.605,00 (DGR 954/2020: 500.000,00, DGR 561/2018: 1.910.605,00)	4.200.000,00 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionale: 2.710.605,00 [DGR 954/2020: 500.000,00, DGR 561/2018: 2.210.605,00 (Δ + 300.000,00)]
G92C21001000006	3.930.000,00 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionale: 2.440.605,00 (DGR 693/2020: 1.872.677,10, DGR 561/2018: 567.927,90)	3.930.000,00 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionale: 2.440.605,00 [DGR 693/2020: 2.021.575,00 (Δ + 148.897,90), DGR 561/2018: 419.030,00 (Δ - 148.897,90)]
G92C21001010006	5.850.000,00 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionale: 4.360.605,00 (DGR 561/2018: 4.360.605,00)	5.698.897,90 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionale: 4.209.502,90 [DGR 561/2018: 4.209.502,90 (Δ - 151.102,10)]
Totale	13.680.000,00 di cui PNRR: 4.468.185,00 di cui Regionale: 9.211.815,00 (DGR 954/2020: 500.000,00, DGR 561/2018: 6.839.137,90, DGR 693/2020: 1.872.677,10)	13.828.897,90 (Δ +148.897,90) di cui PNRR: 4.468.185,00 di cui Regionale: 9.360.712,90 [DGR 954/2020: 500.000,00, DGR 561/2018: 6.839.137,90, DGR 693/2020: 2.021.575,00 (Δ +148.897,90)]

Preso atto che l'ASUGI ha proposto la variazione degli importi degli interventi riguardanti l'investimento "M6C21.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" identificate dai seguenti codici CUP, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda, come riportato nella seguente tabella:

CUP	Importo PNRR attuale (euro)	Importo PNRR modificato (euro)
G44E22000240006	752.467,50	761.440,50
G44E22000250006	380.000,00	236.179,34

G79I22000050006	746.707,50	760.930,50
G79I22000060006	556.178,90	796.193,19
G79I22000070006	785.870,50	917.771,40
G79I22000080006	119.621,00	121.582,00
G79I22000090006	636.962,00	635.570,45
G79I22000100006	380.000,00	274.243,28
G79I22000110006	380.000,00	274.243,28
G84E22000290006	345.076,60	304.730,06
TOTALE	5.082.884,00	5.082.884,00

Preso atto che nel corso dell'incontro del Nucleo Tecnico del 06/06/2024, come riportato nel Verbale ricevuto con nota n. 002924-18/07/2024-UMPNRR-MDS-P acquisita al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0449411-A di pari data, contestualmente al nulla osta alle richieste di modifica proposte, è stata richiesta dall'Ufficio I UMPNRR una variazione delle voci del quadro economico dell'intervento CUP G79I22000090006, imputando alla voce "imprevisti" l'importo destinato all'acquisizione dell'accessorio "Schermo di protezione da urti accidentali per il Large Display Monitor";

Preso atto che l'ASUGI con nota. prot. regionale n. GRFVG-GEN-2024-0502838-A del 19/08/2024, ha trasmesso la scheda riferita al CUP G79I22000090006 modificata al fine di recepire l'indicazione del Nucleo Tecnico sopra citata;

Ritenuto di confermare la programmazione della quota di finanziamento già assegnata all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con la DGR n. 693 del 15 maggio 2020, pari a 148.897,90 euro, a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento della linea di investimento del PNRR "M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona", assegnate al CUP G92C21001000006;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASUGI, di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC con note prot. regionali GRFVG-GEN-2024-0320900-A del 20/05/2024, GRFVG-GEN-2024-0330683-A del 23/05/2024 e GRFVG-GEN-2024-0357782-A del 05/06/2024 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dai RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferiti ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F48I22000810001
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F68I22004210001
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F88I22001070001
M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona	F95F22000470001
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F88I22001090001
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F95F22000480001
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000260006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000290006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000320006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000330006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000340006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000350006
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E23000090006

Preso atto che per gli interventi relativi alla linea di investimento “M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona”, l'ASUFC, in conseguenza all'avanzamento dei progetti e all'aumento dei costi del materiale, propone una variazione del quadro economico come di seguito riportato:

Codice CUP	Importo attuale (euro) A	Importo aggiornato (euro) B	Differenza di importo (euro) C = B - A
F48I22000810001	1.489.395,00	3.888.160,52	2.398.765,52
F68I22004210001	1.489.395,00	2.059.967,92	570.572,92
F88I22001070001	1.489.395,00	5.707.071,56	4.217.676,56
F95F22000470001	1.489.395,00	5.677.429,46	4.188.034,46
Totale	5.957.580,00	17.332.629,46	11.375.049,46

Preso atto che la medesima Azienda propone di destinare ulteriori risorse regionali già disponibili assegnate con DGR 561/2018, DGR 1553/2021, DGR 954/2022 e DGR 1087/2023 a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento rispetto a quanto indicato nel POR, complessivamente pari a 11.375.049,46 euro, come di seguito descritto:

CUP	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)
F48I22000810001	1.489.395,00 di cui PNRR: 1.489.395,00	3.888.160,52 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionali: 2.398.765,52 (DGR 561/2018: 2.398.765,52)
F68I22004210001	1.489.395,00 di cui PNRR: 1.489.395,00	2.059.967,92 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionali: 570.572,92 (DGR 954/2022: 570.572,92)
F88I22001070001	1.489.395,00 di cui PNRR: 1.489.395,00	5.707.071,56 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionali: 4.217.676,56 (DGR 1553/2021: 549.452,56, DGR 954/2022: 3.668.224,00)
F95F22000470001	1.489.395,00 di cui PNRR: 1.489.395,00	5.677.429,46 di cui PNRR: 1.489.395,00 di cui Regionali: 4.188.034,46 (DGR 954/2022: 1.937.509,61, DGR 1087/2023: 2.250.524,85)
Totale	5.957.580,00 di cui PNRR: 5.957.580,00	17.332.629,46 di cui PNRR: 5.957.580,00 di cui Regionali: 11.375.049,46 (DGR 561/2018: 2.398.765,52, DGR 1553/2021: 549.452,56, DGR 954/2022: 6.176.306,53, DGR 1087/2023: 2.250.524,85)

Preso atto che per gli interventi relativi alla linea di investimento “M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)”, l'ASUFC, in conseguenza all'avanzamento dei progetti e all'aumento dei costi del materiale, propone una variazione del quadro economico come di seguito riportato:

Codice CUP	Importo attuale (euro) A	Importo aggiornato (euro) B	Differenza di importo (euro) C = B - A
F88I22001090001	2.669.306,00	3.207.807,26	538.501,26
F95F22000480001	2.669.306,00	6.707.286,77	4.037.980,77
Totale	5.338.612,00	9.915.094,03	4.576.482,03

Preso atto che la medesima Azienda propone di destinare ulteriori risorse regionali già disponibili assegnate con DGR 954/2022 e DGR 1087/2023 a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento rispetto a quanto indicato nel POR, complessivamente pari a 4.576.482,03 euro, come di seguito descritto:

CUP	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)
-----	------------------------------	---------------------------------

F88I22001090001	2.669.306,00 di cui PNRR: 2.669.306,00	3.207.807,26 di cui PNRR: 2.669.306,00 di cui Regionali: 538.501,26 (DGR 954/2022: 538.501,26)
F95F22000480001	2.669.306,00 di cui PNRR: 2.669.306,00	6.707.286,77 di cui PNRR: 2.669.306,00 di cui Regionali: 4.037.980,77 (DGR 954/2022: 2.984.256,23, DGR 1087/2023: 1.053.724,54)
Totale	5.338.612,00 di cui PNRR: 5.338.612,00	9.915.094,03 di cui PNRR: 5.338.612,00 di cui Regionali: 4.576.482,03 (DGR 954/2022: 3.522.757,49, DGR 1087/2023: 1.053.724,54)

Preso atto che l'ASUFC ha proposto, per i CUP F24E22000260006, F24E22000290006, F24E23000090006, riguardanti l'investimento "M6C2I.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie", la variazione degli importi degli interventi fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda, come riportato nella seguente tabella:

CUP	Importo PNRR attuale (euro)	Importo PNRR modificato (euro)
F24E22000260006	549.130,00	580.692,00
F24E22000290006	729.700,00	631.605,00
F24E23000090006	410.270,00	476.803,00
TOTALE	1.689.100,00	1.689.100,00

Preso atto che per gli interventi CUP F24E22000320006, F24E22000330006, F24E22000340006 e F24E22000350006, relativi l'investimento "M6C2I.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie", l'Azienda propone di modificare la data di attestazione del Target dal 31/12/2024 al 31/03/2026, per consentire la piena operatività delle apparecchiature nei locali in corso di ultimazione;

Considerato che tale proposta risulta coerente con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" che prevede il termine per l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie entro il 30 giugno 2026;

Preso atto che nel corso dell'incontro del Nucleo Tecnico del 06/06/2024, come riportato nel Verbale ricevuto con nota n. 002924-18/07/2024-UMPNRR-MDS-P acquisita al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0449411-A di pari data, per ragioni tecniche relative alla corretta rendicontazione del Target alla Commissione Europea è stato confermato dall' Ufficio I UMPNRR il differimento con il termine del 31/12/2025 per i CUP F24E22000320006, F24E22000330006, F24E22000340006, F24E22000350006, e il nulla osta alle restanti richieste di modifica;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC con nota prot. regionale GRFVG-GEN-2024-0505052-A del 20/08/2024, ha trasmesso le schede riferite ai CUP F24E22000320006, F24E22000330006, F24E22000340006 e F24E22000350006 modificate al fine di recepire le indicazioni del Nucleo Tecnico sopra citate;

Ritenuto di confermare la programmazione della quota di finanziamento già assegnata all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento dei CUP F48I22000810001, F68I22004210001, F88I22001070001, F95F22000470001 della linea di investimento del PNRR "M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona", come di seguito riportato:

CUP	Finanziamenti regionali confermati
F48I22000810001	2.398.765,52 di cui DGR 561/2018: 2.398.765,52
F68I22004210001	570.572,92 di cui DGR 954/2022: 570.572,92
F88I22001070001	4.217.676,56 di cui DGR 1553/2021: 549.452,56

	di cui DGR 954/2022: 3.668.224,00
F95F22000470001	4.188.034,46 di cui DGR 954/2022: 1.937.509,61 di cui DGR 1087/2023: 2.250.524,85
Totale	11.375.049,46 di cui DGR 561/2018: 2.398.765,52 di cui DGR 1553/2021: 549.452,56 di cui DGR 954/2022: 6.176.306,53 di cui DGR 1087/2023: 2.250.524,85

Ritenuto di confermare la programmazione della quota di finanziamento già assegnata all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento dei CUP F88I22001090001 e F95F22000480001 della linea di investimento del PNRR "M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)", come di seguito riportato:

CUP	Finanziamenti regionali confermati
F88I22001090001	538.501,26 di cui DGR 954/2022: 538.501,26
F95F22000480001	4.037.980,77 di cui DGR 954/2022: 2.984.256,23 di cui DGR 1087/2023: 1.053.724,54
Totale	4.576.482,03 di cui DGR 954/2022: 3.522.757,49 di cui DGR 1087/2023: 1.053.724,54

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi di ASUFC, di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con nota prot. regionale n. GRFVG-GEN-2024-0356729-P del 04/06/2024 la Regione ha trasmesso all'Ufficio I UMPNRR, la richiesta di rimodulazione dei 35 interventi sopra descritti afferenti alle seguenti tre linee di investimento:

- M6C1 1.1, Case della Comunità e presa in carico della persona – N.8 rimodulazioni;
- M6C1 1.3, Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) – N.3 rimodulazioni;
- M6C2I1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature Sanitarie – N. 24 rimodulazioni;

Preso atto che con nota 002924-18/07/2024-UMPNNR-MDS-P, acquisita al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0449411-A del 18/07/2024, sono stati trasmessi gli esiti dell'istruttoria ed il Verbale n. 7 della seduta del Nucleo Tecnico del 06/06/2024;

Preso atto che, con nota prot. n. 0002947-19/07/2024-UMPNNR-MDS-P, acquisita al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0452889-A del 22/07/2024, l'Ufficio I UMPNNR ha dato avvio alla procedura di consultazione del Tavolo Istituzionale di cui all'art. 6 del medesimo CIS, finalizzata all'approvazione delle proposte di aggiornamento e modifica del Piano operativo e dei relativi allegati, la cui manifestazione di assenso si ritiene acquisita in mancanza di formulazione di osservazioni entro il termine di dieci giorni a far data dalla ricezione della stessa comunicazione cui seguirà notifica di chiusura delle attività del Tavolo Istituzionale al Soggetto Attuatore richiedente;

Preso atto che con nota prot 0003086-06/08/2024-UMPNNR-UMPNNR-P acquisita al protocollo regionale con prot. n. GRFVG-GEN-2024-0485890-A del 06/08/2024 l'Ufficio I UMPNNR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale;

Preso atto che nella medesima nota il Ministero della Salute ha comunicato che "Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato, limitatamente alle modifiche avallate dal Tavolo Istituzionale";

Ritenuto, secondo quanto stabilito dalla procedura di modifica prevista dal CIS e dalle indicazioni dell'Ufficio I UMPNRR sopra ricordate, di approvare in via definitiva il POR - allegato 5 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate;

Ritenuto di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 23, recante "Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

Per quanto esposto in premessa:

1. di approvare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), la rimodulazione del Piano Operativo Regionale, acquisito il parere favorevole del Nucleo Tecnico (art. 8 del CIS) in data 18/07/2024, e il nulla osta del Tavolo Istituzionale (art. 6 del CIS) in data 06/08/2024
2. di approvare in via definitiva, in attuazione del punto 1:
 - le schede riferite ai sopra citati interventi del CRO di Aviano, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
 - le schede riferite ai sopra citati interventi di ASFO, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
 - la modifica della programmazione della quota di finanziamento già assegnata all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con la DGR n. 693 del 15 maggio 2020, pari a 148.897,90 euro, a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento della linea di investimento del PNRR "M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona", assegnate al CUP G92C21001000006;
 - le schede riferite ai sopra citati interventi di ASUGI, di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
 - la modifica della programmazione della quota di finanziamento già assegnata all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento dei CUP F48I22000810001, F68I22004210001, F88I22001070001, F95F22000470001 della linea di investimento del PNRR "M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona", come di seguito riportato:

CUP	Finanziamenti regionali confermati
F48I22000810001	2.398.765,52 di cui DGR 561/2018: 2.398.765,52
F68I22004210001	570.572,92 di cui DGR 954/2022: 570.572,92
F88I22001070001	4.217.676,56

	di cui DGR 1553/2021: 549.452,56 di cui DGR 954/2022: 3.668.224,00
F95F22000470001	4.188.034,46 di cui DGR 954/2022: 1.937.509,61 di cui DGR 1087/2023: 2.250.524,85
Totale	11.375.049,46 di cui DGR 561/2018: 2.398.765,52 di cui DGR 1553/2021: 549.452,56 di cui DGR 954/2022: 6.176.306,53 di cui DGR 1087/2023: 2.250.524,85

- la modifica della programmazione della quota di finanziamento già assegnata all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento dei CUP F88I22001090001 e F95F22000480001 della linea di investimento del PNRR "M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)", come di seguito riportato:

CUP	Finanziamenti regionali confermati
F88I22001090001	538.501,26 di cui DGR 954/2022: 538.501,26
F95F22000480001	4.037.980,77 di cui DGR 954/2022: 2.984.256,23 di cui DGR 1087/2023: 1.053.724,54
Totale	4.576.482,03 di cui DGR 954/2022: 3.522.757,49 di cui DGR 1087/2023: 1.053.724,54

- le schede riferite ai sopra citati interventi di ASUFC, di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
- il POR - allegato 5 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate;

3. di riformare

- la DGR n. 639 del 29 marzo 2023 stabilendo che la quota assegnata a carico del bilancio regionale 2023-2025 al capitolo 4398 per l'esercizio 2025 e non utilizzata in seguito a variazioni progettuali pari a euro 3.091.859,21 (di cui 1.077.755,78 non utilizzati sul CUP F65F22000610006 ed euro 2.014.103,00 non utilizzati sul CUP F65F22000600006) saranno riprogrammate per altri interventi di investimento nel SSR;
- la DGR n. 1087 del 21 luglio 2023 stabilendo che la quota assegnata a carico del bilancio regionale 2023-2025 al capitolo 4398 per l'esercizio 2023 e non utilizzata in seguito a variazioni progettuali pari a euro 1.298.141,22 (di cui 512.244,22 non utilizzati sul CUP F65F22000610006 ed euro 785.897,00 non utilizzati sul CUP F65F22000600006) restano nella disponibilità dell'ASFO per acquisizioni di beni mobili e tecnologici;

4. di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale;

5. di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;

6. di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE