

Delibera n° 837

Estratto del processo verbale della seduta del
7 giugno 2024

oggetto:

PNRR, CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. PROPOSTA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART 13 DEL CIS, APPROVAZIONE DEFINITIVA SCHEDE INTERVENTO E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE ALLEGATO AL CIS.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Viste:

- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e ss. mm. e ii.";
- la Legge Regionale 12 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Visti:

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;

Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

Visti:

- il DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante, "Misure urgenti relative al fondo complementare e al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

- il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 24 settembre 2021 "LR 22/2019 "Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale" e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 23 dicembre 2021, che ne emenda alcuni errori materiali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 29 dicembre 2022 "PNRR M6 DM 77/2022 programma regionale dell'assistenza territoriale. Approvazione definitiva" che ha approvato il documento di indirizzo regionale per lo sviluppo dell'assistenza territoriale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione agli standard declinati nel DM 77/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 19 gennaio 2024 "LR 22/2019 – linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024. Approvazione definitiva";

Dato atto che il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021 -2026 articolato in sei settori d'intervento prioritari, denominati Missioni, delle quali in particolare la Missione 6 riguarda la materia Salute, focalizzata su due obiettivi:

- il rafforzamento della prevenzione dell'assistenza territoriale;
- l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;

Considerato che gli Investimenti della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di comunità (Target n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello;
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie;
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1;
- Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, D.L. 34/2020);
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC;
- Componente 2 – 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) "Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/province autonome;
- Componente 2 – 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali;

- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale;
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b): corso di formazione in infezioni ospedaliere;

Preso atto dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 2022 – Rep. Atti n. 40/CSR - concernente lo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo, che detto Piano operativo costituisce un documento integrante dello stesso CIS e ricomprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali per cui la Regione è chiamata all'attuazione, comprensivo degli "Action Plan", dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenziario Milestone&Target da raggiungere per l'ottenimento del finanziamento stesso;

Vista la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 "PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva" con la quale è stato approvato in via definitiva il documento "Piano operativo regionale", per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che il sopracitato "Piano operativo regionale", è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 24 aprile 2022, caricato su sito Agenas il 26 aprile 2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota Prot. N. 0015058/P/GEN del 05 maggio 2022;

Dato atto che, ad informare il Piano operativo regionale, sono le Schede Intervento che rappresentano l'unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all'interno della linea dell'intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l'attuazione del PNRR, dai Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le stesse sono state validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 750 del 24 maggio 2022, che ha approvato il testo del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia comprensivo del "Piano operativo regionale" sopra citato;

Dato atto che il CIS è stato sottoscritto dal Presidente della Regione in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato lo schema di "Provvedimento di delega amministrativa" predisposto dal Ministero della Salute e allegato alla medesima deliberazione sub Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di formalizzare agli Enti del SSR la delega all'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato 2 al Piano Operativo Regionale parte integrante del CIS;
- si è dato atto che il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avrebbe sottoscritto, per ciascun ente del SSR responsabile di intervento di cui al suddetto CIS, il

“Provvedimento di Delega amministrativa” di cui sopra, apportando ogni modifica non sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria;

Richiamati i Provvedimenti di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi sottoscritti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli enti del SSR, in conformità alla predetta Deliberazione della citata Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022;

Visto l'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome che prevede che il CIS “può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, previa approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS.”;

Preso atto della nota prot. 2104 dd. 28/10/2022, acquisita al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2022- 0213114-A dd.31/10/2022 con la quale il Ministero della Salute - Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (di seguito denominato “Ufficio I UMPNRR”) ha trasmesso la “Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto” e che nella stessa è stabilito che *“qualora una modifica degli interventi dovesse comportare una formale variazione delle informazioni contenute nel Piano Operativo allegato al CIS, sarà necessario far pervenire al Responsabile Unico del Contratto ex art. 7 del CIS, per il tramite dell'Ufficio I UMPNRR, la formale richiesta di modificazione degli interventi, a firma del Referente Unico della parte di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, esplicitando le ragioni di tale modifica. Tale trasmissione consente l'avvio dell'attività istruttoria da parte del Nucleo tecnico che, nel suo ruolo di supporto al RUC, valuta le proposte di rimodulazione degli interventi e rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto al Soggetto Attuatore. Il Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del CIS e sulla scorta dell'attività istruttoria di cui sopra, procede all'approvazione di eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei quadri economici. Alla luce di quanto sopra, il Referente Unico della parte di ciascun Soggetto Attuatore trasmette allo scrivente Ufficio la formale richiesta di modifica degli interventi, con relativa documentazione giustificativa, comprendente i tre schemi documentali allegati alla presente nota. In particolare, si richiede di trasmettere: 1) la versione aggiornata del Piano Operativo Regionale; 2) la versione aggiornata delle Schede intervento; 3) le informazioni relative all'intervento oggetto di rimodulazione.”*;

Preso atto che l'Ufficio I UMPNRR ha successivamente precisato che, ai fini della modifica del POR, a completamento dell'attività istruttoria da parte del Nucleo Tecnico, definita nella procedura come sopra richiamato, *“...la Regione rilascerà una Deliberazione di Giunta Regionale di modifica del documento programmatico PNRR e PNC. A questo punto sarà onere del Tavolo Istituzionale ex art. 6 del CIS recepire formalmente le modifiche intercorse che verranno precipitate in un nuovo Piano Operativo Regionale che sarà nuovamente sottoscritto...”* come risulta dal verbale della riunione del 23 dicembre 2022 tra il Nucleo Tecnico – ex art. 8, comma 1, lettera c) del CIS e la Regione FVG prot. n. 10197 del 10 gennaio 2023;

Richiamate le DGR:

- n. 1686 del 11 novembre 2022 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo.”;
- n. 1923 del 16 dicembre 2022 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13.”;
- n. 639 del 29 marzo 2023 “PNRR Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai

fini della modifica del Piano Operativo Regionale allegato al CIS e conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR”;

- n. 1035 del 7 luglio 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 639/2023 e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS.”;
- n. 1087 del 21 luglio 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Conferma della programmazione e assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR, autorizzazione ai sensi dell'art 36, comma 7 della LR 26/2015.”;
- n. 1322 del 25 agosto 2023 “PNRR, contratto istituzionale di sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del piano operativo regionale allegato al CIS e conferma di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR”;
- n. 1850 del 23 novembre 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Schede intervento di cui alla DGR 1322/2023 e relativo aggiornamento del piano operativo regionale allegato al CIS. Approvazione definitiva”;

Dato atto che in data 24 novembre 2023 la Commissione europea, ad esito del processo di riprogrammazione del PNRR, ha adottato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio modificativa della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza nazionale e che tale decisione è stata adottata dal Consiglio ECOFIN nella seduta dell'8 dicembre 2023;

Preso atto che con nota prot. n. 0004303 del 06/12/2023, acquisita al protocollo regionale n. 751407 del 07/12/2023, l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero della Salute ha comunicato che in merito agli investimenti per i quali risultino rimodulati i Target o sia stata rimodulata la scadenza *“la rimodulazione intervenuta sugli obiettivi della Missione 6 non si traduce in una automatica modifica della programmazione concordata con le regioni e le provincie autonome attraverso i CIS sottoscritti”* e che pertanto *“per motivate e comprovate esigenze sollevate da parte del soggetto attuatore, da valutare in sede di Nucleo Tecnico, ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) del CIS, previa approvazione da parte del Tavolo Istituzionale, potranno essere concordate le rimodulazioni degli specifici interventi a livello regionale/provinciale, all'interno dei vincoli nazionali previsti.”*;

Richiamato il documento prot. 0000259-26/01/2024-UMPNRR-P avente ad oggetto “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 “Centrali operative pienamente funzionanti”, sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali” (d'ora in avanti “Linee guida COT”) nel quale vengono illustrati gli adempimenti attesi per l'attestazione del Target “Centrali Operative pienamente funzionanti” dell'Investimento M6C11.2.2;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - ASFO con nota. ns. prot. GRFVG-GEN- 2024-210375-A del 02 aprile 2024 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dal RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferite ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C11.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F58122000460006

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F95F22000360006
M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F45F22000540006
M6C1l1.2.2.3, Centrali operative territoriali (COT) - Device	F59l22000160006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F59l22001780006

Preso atto che l'ASFO ha rilevato un errore materiale nella scheda intervento relativa al CUP F58l22000460006 che consiste nell'inserimento dell'indirizzo non corretto, come da seguente tabella:

CUP	Indirizzo errato per errore materiale	Indirizzo corretto
F58l22000460006	Pordenone, Via Montereale n. 67/69	Pordenone, Via Montereale n.32/A

Preso atto che per gli interventi relativi agli investimenti "M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) – COT" e "M6C1l1.2.2.3, Centrali operative territoriali (COT) – Device" il Soggetto Attuatore Esterno ASFO propone di modificare la data di attestazione del Target dal 31/03/2024 al 30/09/2024 per garantire un tempo congruo a consentire, successivamente alla conclusione dei lavori e delle acquisizioni, il completamento degli adempimenti previsti dalle Linee Guida COT;

Considerato che tale proposta risulta coerente con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento "M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT" che prevede la piena operatività delle Centrali Operative Territoriali entro il 31 dicembre 2024;

Preso atto che l'ASFO per l'intervento CUP F59l22001780006 relativo all'investimento "M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie", propone di modificare la modalità attuativa dell'intervento, da "Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip" a "Gara autonoma/centralizzata", e il modello dell'apparecchiatura che sarà dismessa e sostituita dalla nuova apparecchiatura acquisita con i fondi del PNRR;

presso il medesimo presidio di Pordenone, indicando una equivalente apparecchiatura avente le medesime caratteristiche e analoghe condizioni di obsolescenza previste dal programma;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi dell'ASFO, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASUFC con note. ns. prot. GRFVG-GEN-2024-0199764-A del 27 marzo 2024, GRFVG-GEN-2024-0205748-A del 28 marzo 2024, GRFVG-GEN-2024-0207128-A e GRFVG-GEN-2024-0209378-A del 29 marzo 2024 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dai RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferite ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F72C22000140006

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F22C22000100006
M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F32C22000170006
M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F68l22004220001
M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	F88l22001080001
M6C1l1.2.2.3, Centrali operative territoriali (COT) - Device	F24E22000410006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000360006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000370006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000380006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F24E22000390006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F34E22000450006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F64E22000470006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F74E22000290006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F84E22001750006
M6C2l1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie	F94E22000480006

Preso atto che l'ASUFC ha rilevato un errore materiale nella scheda intervento relativa al CUP F32C22000170006 che consiste nell'inserimento dell'indirizzo non corretto, come da seguente tabella:

CUP	Indirizzo errato per errore materiale	Indirizzo corretto
F32C22000170006	Tolmezzo , Via Carnia Libera 1944 n.45	Tolmezzo, Via Carnia Libera 1944 n.29

Preso atto che per gli interventi relativi agli investimenti "M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) – COT" e "M6C1l1.2.2.3, Centrali operative territoriali (COT) – Device" il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC propone di modificare la data di attestazione del Target dal 31/03/2024 al 30/09/2024 per garantire un tempo congruo a consentire, successivamente alla conclusione dei lavori e delle acquisizioni, il completamento degli adempimenti previsti dalle Linee Guida COT;

Considerato che tale proposta risulta coerente con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento "M6C1l1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT" che prevede la piena operatività delle Centrali Operative Territoriali entro il 31 dicembre 2024;

Preso atto che l'ASUFC per gli interventi CUP F24E22000370006, F34E22000450006, F64E22000470006, F84E22001750006, F94E22000480006 relativi all'investimento "M6C2I1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie", propone di modificare la modalità attuativa dell'intervento, da "Acquisizione tramite procedura centralizzata Consip" a "Gara autonoma/centralizzata";

Preso atto che l'ASUFC ha proposto la variazione degli importi degli interventi riguardanti l'investimento "M6C2I1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" identificate dai seguenti codici CUP, fermo restando il valore complessivo del finanziamento assegnato per tale misura all'Azienda, come riportato nella seguente tabella:

CUP	Importo attuale (euro)	Importo modificato (euro)
F24E22000360006	300.500,00	176.125,00
F24E22000370006	300.500,00	400.000,00
F24E22000380006	300.500,00	176.125,00
F24E22000390006	300.500,00	176.125,00
F34E22000450006	300.500,00	400.000,00
F64E22000470006	300.500,00	400.000,00
F74E22000290006	300.500,00	176.125,00
F84E22001750006	300.500,00	400.000,00
F94E22000480006	300.500,00	400.000,00
TOTALE	2.704.500,00	2.704.500,00

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi dell'ASUFC, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASUGI con note. ns. prot. GRFVG-GEN-2024-0198335-A del 26 marzo 2024, GRFVG-GEN-2024-0209251-A e GRFVG-GEN-2024-0209368-A del 29 marzo 2024 ha trasmesso le schede intervento sottoscritte dal RUP per la rimodulazione degli interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto riferite ai seguenti codici CUP:

Linea di investimento	Codice CUP
M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	G45F22000710006
M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	G88I22000230006
M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	G92C21000980006
M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT	G92C21000990006
M6C1I1.2.2.3, Centrali operative territoriali (COT) - Device	G49I22000080006

Preso atto che per tutte le linee sopra riportate, relative agli investimenti "M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT" e "M6C1I1.2.2.3, Centrali operative territoriali (COT) - Device" il

Soggetto Attuatore Esterno ASUGI propone di modificare la data di attestazione del Target dal 31/03/2024 al 30/09/2024 per garantire un tempo congruo a consentire, successivamente alla conclusione dei lavori e delle acquisizioni, il completamento degli adempimenti previsti dalle Linee Guida COT;

Considerato che tale proposta risulta coerente con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento "M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT" che prevede la piena operatività delle Centrali Operative Territoriali entro il 31 dicembre 2024;

Preso atto che l'ASUGI ha proposto la variazione degli importi degli interventi riguardanti l'investimento "M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT" identificate dai seguenti codici CUP come riportato nella seguente tabella:

CUP	Importo attuale (euro)	Importo modificato (euro)	Differenza di importo
G92C21000980006	173.075,00	110.000,00	- 63.075,00
G92C21000990006	371.900,00	714.575,00	342.675,00
Totali	544.975,00	824.575,00	279.600,00

Preso atto che il Soggetto Attuatore Esterno ASUGI propone di coprire l'aumento del quadro economico del CUP G92C21000990006, pari a 342.675,00 euro, con 63.075,00 euro di finanziamenti PNRR risultanti dalla minore spesa stimata per il CUP G92C21000980006, e per la restante parte, pari a 279.600,00 con finanziamenti regionali già assegnati con la DGR n. 693 del 15 maggio 2020, con un quadro finanziario modificato come di seguito:

CUP	Importo attuale (euro)	Importo modificato (euro)
G92C21000980006	173.075,00 <i>di cui PNRR: 173.075,00</i>	110.000,00 <i>di cui PNRR: 110.000,00</i>
G92C21000990006	371.900,00 <i>di cui PNRR: 173.075,00</i> <i>di cui Regionali: 198.825,00</i> <i>(DGR 693/2020)</i>	714.575,00 <i>di cui PNRR: 236.150,00</i> <i>di cui Regionali: 478.425,00</i> <i>(DGR 693/2020)</i>
Totali	544.975,00 <i>di cui PNRR: 346.150,00</i> <i>di cui Regionali: 198.825,00</i> <i>(DGR 693/2020)</i>	824.575,00 <i>di cui PNRR: 346.150,00</i> <i>di cui Regionali: 478.425,00</i> <i>(DGR 693/2020)</i>

Rilevato, per quanto sopra esposto, che tali modifiche non variano il valore complessivo del finanziamento PNRR assegnato all'Azienda per l'investimento M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) – COT;

Ritenuto di confermare la programmazione della quota di finanziamento già assegnata all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale con la DGR n. 693 del 15 maggio 2024, pari a 279.600,00 euro, a copertura delle ulteriori necessità di finanziamento del CUP G92C21000990006 della linea di investimento del PNRR "M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT";

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi dell'ASUGI, di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Dato atto altresì che il Direttore del Servizio Sistemi informativi e privacy della Regione FVG in qualità di RUP dell'intervento riguardante l'investimento "M6C1I1.2.2.2, Centrali operative territoriali (COT) - COT Interconnessione aziendale" individuato dal codice CUP D21C22000000006 propone di modificare la data di conclusione dell'intervento dal 31/03/2024 al 30/09/2024 per garantire un tempo congruo a consentire, successivamente alla conclusione dell'intervento, il completamento degli adempimenti previsti dalle Linee Guida COT;

Considerato che tale proposta risulta coerente con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento "M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT" che prevede la piena operatività delle Centrali Operative Territoriali entro il 31 dicembre 2024;

Ritenuto di approvare la scheda riferita al sopra citato intervento della Regione FVG, di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda dell'intervento previsto dal POR per gli elementi sopra riportati;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con nota ns. prot. 221778 del 04/04/2024, successivamente integrata con note prot. n. 258151 del 19/04/2024 e n. 271385 del 26/04/2024, è stata trasmessa all'Ufficio I UMPNRR la richiesta di rimodulazione dei 26 interventi sopra descritti, afferenti alle seguenti quattro linee di investimento unitamente al Piano Operativo Regionale aggiornato:

- M6C1I1.2.2.1, Centrali operative territoriali (COT) - COT - N. 12 rimodulazioni;
- M6C1I1.2.2.2, Centrali operative territoriali (COT) - COT Interconnessione aziendale – N.1 rimodulazione;
- M6C1I1.2.2.3, Centrali operative territoriali (COT) – Device – N.3 rimodulazioni;
- M6C2I1.1.2, Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie – N. 10 rimodulazioni;

Preso atto dell'Istruttoria allegata alla nota prot. 0001707 del 07/05/2024, acquisita al protocollo regionale n. 291843 del 08/05/2024 con la quale l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR Ufficio I - Ufficio di coordinamento della gestione ha comunicato che *"Alla luce della richiesta pervenuta e della documentazione allegata, si riporta che la proposta di rimodulazione è dettata da molteplici ragioni [...] riconducibili a sopraggiunte circostanze attuative e derivate da assestamenti dei quadri economici delle realizzazioni, nonché alla situazione finanziaria a disposizione del Soggetto attuatore. Considerato, altresì, che le rimodulazioni innanzi indicate non prevedono né incrementi né variazioni dell'importo totale finanziato RRF e che non inficiano il corretto e puntuale raggiungimento di Milestone e Target, italiani ed europei, intermedi e finali, lo Scrivente Ufficio, stante l'esito positivo dell'attività istruttoria svolta, dichiara, con la presente, che nulla osta alla modifica della programmazione degli interventi così come innanzi meglio descritti ed Ministero della Salute informa che la variazione sarà ufficialmente recepita al primo Tavolo Istituzionale disponibile – ex art. 7, comma 2, lettera d) del CIS."*

Preso atto che, con la medesima nota, l'Ufficio I UMPNRR ha dato avvio alla procedura di consultazione del Tavolo Istituzionale di cui all'art. 6 del medesimo CIS, finalizzata all'approvazione delle proposte di aggiornamento e modifica del Piano operativo e dei relativi allegati, la cui manifestazione di assenso si ritiene acquisita in mancanza di formulazione di osservazioni entro il termine di dieci giorni a far data dalla ricezione della stessa comunicazione cui seguirà notifica di chiusura delle attività del Tavolo Istituzionale al Soggetto Attuatore richiedente;

Preso atto che con nota prot. n. 0002076 del 28/05/2024, acquisito al protocollo regionale n. 339481 di pari data, si comunica che *"l'attività del Tavolo Istituzionale è da considerarsi conclusa e le rimodulazioni proposte si intendono approvate [..]. Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato."*;

Ritenuto, secondo quanto stabilito dalla procedura di modifica prevista dal CIS e dalle indicazioni dell'Ufficio I UMPNRR sopra ricordate, di approvare in via definitiva il POR - allegato 5 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate;

Ritenuto di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 "Legge di stabilità 2023";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 23, recante "Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 29 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2023;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:

1. di approvare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), la rimodulazione del Piano Operativo Regionale, acquisito il parere favorevole del Nucleo Tecnico (art. 8 del CIS) in data 08/05/2024, e il nulla osta del Tavolo Istituzionale (art. 6 del CIS) in data 28/05/2024;
2. di approvare in via definitiva, in attuazione del punto 1:
 - la modifica della programmazione dei finanziamenti già assegnati all'ASUGI, a seguito della rimodulazione dell'importo dei due interventi di investimento identificati rispettivamente dai CUP G92C21000980006 e CUP G92C21000990006, come indicato dalla seguente tabella:

CUP	Importo attuale (euro)	Importo modificato (euro)
G92C21000980006	173.075,00 <i>di cui PNRR: 173.075,00</i>	110.000,00 <i>di cui PNRR: 110.000,00</i>
G92C21000990006	371.900,00	714.575,00

	<i>di cui PNRR: 173.075,00 di cui Regionali: 198.825,00 (DGR 693/2020)</i>	<i>di cui PNRR: 236.150,00 di cui Regionali: 478.425,00 (DGR 693/2020)</i>
Totali	544.975,00 <i>di cui PNRR: 346.150,00 di cui Regionali: 198.825,00 (DGR 693/2020)</i>	824.575,00 <i>di cui PNRR: 346.150,00 di cui Regionali: 478.425,00 (DGR 693/2020)</i>

- le schede riferite ai sopra citati interventi dell'ASFO, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
 - le schede riferite ai sopra citati interventi dell'ASUFC, di cui all'allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
 - le schede riferite ai sopra citati interventi dell'ASUGI, di cui all'allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;
 - la scheda riferita al sopra citato intervento della Regione FVG, di cui all'allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda dell'intervento previsto dal POR per gli elementi sopra riportati;
 - il POR - allegato 5 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate.
- 3.** Di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale.
- 4.** Di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome.
- 5.** Di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE