

Delibera n° 1112

Estratto del processo verbale della seduta del
8 agosto 2025

oggetto:

PNRR, CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. PROPOSTA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART 13 DEL CIS, APPROVAZIONE SCHEDE INTERVENTO E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE ALLEGATO AL CIS. RIMODULAZIONE N. 8.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Viste:

- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e ss. mm. e ii.";
- la Legge Regionale 12 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Visti:

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;

Visto il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

Visti:

- il DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante, "Misure urgenti relative al fondo complementare e al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

- il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari" adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022 sono state definite le risorse complessivamente per l'attuazione del PNRR;
- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n. 77 del 23 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22.06.2022), "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 24 settembre 2021 "LR 22/2019 "Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale" e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 23 dicembre 2021, che ne emenda alcuni errori materiali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 29 dicembre 2022 "PNRR M6 DM 77/2022 programma regionale dell'assistenza territoriale. Approvazione definitiva" che ha approvato il documento di indirizzo regionale per lo sviluppo dell'assistenza territoriale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione agli standard declinati nel DM 77/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2052 del 30 dicembre 2024 "LR 22/2019. Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2025. Approvazione definitiva. Finanziamento agli enti del S.S.R. per l'anno 2025 - assegnazione e erogazione in via provvisoria.";

Dato atto che il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021 -2026 articolato in sei settori d'intervento prioritari, denominati Missioni, delle quali in particolare la Missione 6 riguarda la materia Salute, focalizzata su due obiettivi:

- il rafforzamento della prevenzione dell'assistenza territoriale;
- l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;

Considerato che gli Investimenti della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di comunità (Target n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello;
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie;

- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020);
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC;
- Componente 2 – 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/province autonome;
- Componente 2 – 1.3.2 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali;
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale;
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b): corso di formazione in infezioni ospedaliere;

Preso atto dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 2022 – Rep. Atti n. 40/CSR - concernente lo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo, che detto Piano operativo costituisce un documento integrante dello stesso CIS e ricomprende l’aggregato di tutte le iniziative progettuali per cui la Regione è chiamata all’attuazione, comprensivo degli “Action Plan”, dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenziario Milestone & Target da raggiungere per l’ottenimento del finanziamento stesso;

Vista la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 “PNRR, Missione 6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva” con la quale è stato approvato in via definitiva il documento “Piano operativo regionale”, per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;

Dato atto che il sopracitato “Piano operativo regionale”, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 24 aprile 2022, caricato su sito Agenas il 26 aprile 2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota Prot. N. 0015058/P/GEN del 05 maggio 2022;

Dato atto che, ad informare il Piano operativo regionale, sono le Schede Intervento che rappresentano l’unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all’interno della linea dell’intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l’attuazione del PNRR, dai Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le stesse sono state validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 750 del 24 maggio 2022, che ha approvato il testo del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia comprensivo del “Piano operativo regionale” sopra citato;

Dato atto che il CIS è stato sottoscritto dal Presidente della Regione in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato lo schema di "Provvedimento di delega amministrativa" predisposto dal Ministero della Salute e allegato alla medesima deliberazione sub Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di formalizzare agli Enti del SSR la delega all'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato 2 al Piano Operativo Regionale parte integrante del CIS;
- si è dato atto che il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avrebbe sottoscritto, per ciascun ente del SSR responsabile di intervento di cui al suddetto CIS, il "Provvedimento di Delega amministrativa" di cui sopra, apportando ogni modifica non sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria;

Richiamati i Provvedimenti di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi sottoscritti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli enti del SSR, in conformità alla citata Deliberazione della citata Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022;

Visto l'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome che prevede che il CIS "può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, previa approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS.";

Preso atto della nota prot. 2104 dd. 28/10/2022, acquisita al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2022- 0213114-A dd.31/10/2022 con la quale il Ministero della Salute - Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (di seguito denominato "Ufficio I UMPNRR") ha trasmesso la "Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto" e che nella stessa è stabilito che *"qualora una modifica degli interventi dovesse comportare una formale variazione delle informazioni contenute nel Piano Operativo allegato al CIS, sarà necessario far pervenire al Responsabile Unico del Contratto ex. art. 7 del CIS, per il tramite dell'Ufficio I UMPNRR, la formale richiesta di modificazione degli interventi, a firma del Referente Unico della parte di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, esplicitando le ragioni di tale modifica. Tale trasmissione consente l'avvio dell'attività istruttoria da parte del Nucleo tecnico che, nel suo ruolo di supporto al RUC, valuta le proposte di rimodulazione degli interventi e rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto al Soggetto Attuatore. Il Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del CIS e sulla scorta dell'attività istruttoria di cui sopra, procede all'approvazione di eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei quadri economici. Alla luce di quanto sopra, il Referente Unico della parte di ciascun Soggetto Attuatore trasmette allo scrivente Ufficio la formale richiesta di modifica degli interventi, con relativa documentazione giustificativa, comprendente i tre schemi documentali allegati alla presente nota. In particolare, si richiede di trasmettere: 1) la versione aggiornata del Piano Operativo Regionale; 2) la versione aggiornata delle Schede intervento; 3) le informazioni relative all'intervento oggetto di rimodulazione."*

Richiamate le DGR:

- n. 1686 del 11 novembre 2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo.";

- n. 1923 del 16 dicembre 2022 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13.”;
- n. 639 del 29 marzo 2023 “PNRR Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del Piano Operativo Regionale allegato al CIS e conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR”;
- n. 1035 del 7 luglio 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 639/2023 e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS.”;
- n. 1087 del 21 luglio 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Conferma della programmazione e assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR, autorizzazione ai sensi dell'art 36, comma 7 della LR 26/2015.”;
- n. 1322 del 25 agosto 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del piano operativo regionale allegato al CIS e conferma di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR”;
- n. 1850 del 23 novembre 2023 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Schede intervento di cui alla DGR 1322/2023 e relativo aggiornamento del piano operativo regionale allegato al CIS. Approvazione definitiva”;
- n. 837 del 7 giugno 2024 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione definitiva schede intervento e relativo aggiornamento del piano operativo regionale allegato al CIS.”;
- n. 1266 del 30 agosto 2024 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.5”;
- n. 116 del 31 gennaio 2025 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.6”;
- n.632 del 16 maggio 2025 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.7”;

Rilevato, a seguito delle attività di monitoraggio periodiche, che i Soggetti Attuatori Esterni degli interventi afferenti alla linea di investimento “M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)” hanno rappresentato delle potenziali criticità nel raggiungimento del Target fissato nel POR per gli interventi localizzati a Latisana

(ASUFC) e Sacile (ASFO) , imputabili ad inadempienze degli Operatori Economici o ad imprevisti di cantiere;

Dato atto che, in conseguenza di tali segnalazioni, con note prot. regionale n. 347537, 347538 e 347539 del 09/05/2025 è stata avviata una ricognizione tra i Soggetti Attuatori Esterni sullo stato di avanzamento degli interventi in corso finalizzati alla realizzazione di tali strutture;

Preso atto che, in seguito alla ricognizione effettuata, i Soggetti Attuatori Esterni ASUFC, ASUGI e ASFO hanno riscontrato rispettivamente con note prot. regionale n. 415809 del 06/06/2025, n. 455124 del 24/06/2025 e n. 365138 del 16/05/2025;

Preso atto che tra gli interventi attualmente non finanziati con fondi PNRR, i Soggetti Attuatori Esterni hanno attestato il rispetto delle condizionalità del PNRR e confermato una data stimata di conclusione in linea con i Target previsti dal POR per la linea di investimento "M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)" per i seguenti CUP:

Linea d'investimento PNRR	Codice CUP	Localizzazione	Quadro Economico (euro)
M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)	F82C25000070001	San Daniele del Friuli, Via Dalmazia 33	20.000,00
	G48I25000570006	Monfalcone, Via Galvani 1	230.000,00

Rilevato che i due interventi sopra richiamati risultano coerenti con la programmazione regionale dell'assistenza territoriale approvata con DGR 2042 del 29 dicembre 2022;

Considerato che, al fine di garantire maggiori opportunità di raggiungimento del target ed efficientare l'utilizzo dei finanziamenti PNRR, risulta opportuno sostituire nel POR i due interventi previsti nelle sedi dell'Ospedale di Comunità di Latisana (CUP F95F22000480001) e Sacile (CUP F95F22000340006) con quelli di San Daniele del Friuli (CUP F82C25000070001) e Monfalcone (CUP G48I25000570006), come da proposta seguente;

Attuale			Nuovo Inserimento		
Codice CUP	Localizzazione	Quadro economico e finanziario (euro)	Codice CUP	Localizzazione	Quadro economico e finanziari o attuale (euro)
F95F22000480001	Latisana	6.707.286,77 - di cui PNRR: 2.669.306,00 - di cui regionali: 4.037.980,77 (DGR 954/2022,	F82C25000070001	San Daniele del Friuli	20.000,00 - di cui PNRR: 0,00 - di cui Regionale: 20.000,00 (DGR 1707/2024

Attuale			Nuovo Inserimento		
Codice CUP	Localizzazioni	Quadro economico e finanziario (euro)	Codice CUP	Localizzazioni	Quadro economico e finanziario attuale (euro)
		1087/2022)			)
F95F2200034000 6	Sacile	5.714.103,43 - di cui PNRR: 2.669.306,00 - di cui regionali: 3.044.797,43 (DGR 639/2023)	G48I2500057000 6	Monfalcone	230.000,00 - di cui PNRR: 0,00 - di cui Regionale: 230.000,00 (DGR 954/2022)
Totale		12.421.390,20 - di cui PNRR: 5.338.612,00 - di cui Regionale: 7.082.778,20 (DGR 954/2022, 1087/2022, DGR 639/2023)			250.000,00 - di cui PNRR: 0,00 - di cui Regionale: 250.000,00 (DGR 954/2022, DGR 1707/2024)

Precisato che gli interventi avviati presso i siti di Latisana (ASUFC) e Sacile (ASFO) inerenti agli Ospedali di Comunità, restano confermati nella realizzazione in quanto coerenti con la programmazione regionale dell'assistenza territoriale;

Rilevata, in conseguenza di tale sostituzione, la necessità di ridefinire il quadro finanziario dei due interventi in parola, con la finalità di sostituire le risorse PNRR attualmente impegnate su questi interventi, pari a euro 5.338.612,00, con un pari importo di risorse regionali, per garantire completa copertura al quadro economico;

Dato atto che l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) ha confermato che il reimpiego di fondi PNRR assegnati potrà avvenire solo all'interno delle linee di investimento a cui gli stessi risultano assegnati;

Considerato pertanto che, secondo le indicazioni dell'UMPNRR e al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, la distribuzione delle quote PNRR e regionali può essere ridefinita garantendo il completo utilizzo dei finanziamenti PNRR e la redistribuzione delle risorse regionali;

Rilevato pertanto che il minore impiego di risorse PNRR pari a 5.338.612,00 euro, derivante dalla sostituzione dei due interventi CUP F95F22000480001, F95F22000340006 possa essere ripartito all'interno degli interventi previsti nel POR per l'investimento "M6C1 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità)", ad invarianza di risorse PNRR totali assegnate ed in sostituzione di un pari finanziamenti di risorse regionali, come nella seguente tabella:

CUP	Sede	Quadro economico (euro)	Finanziamenti attuale (euro)	Finanziamenti aggiornato (euro)	Δ finanziamento(euro)
F95F22000480001	Latisana	6.707.286,77	6.707.286,77 - di cui PNRR: 2.669.306,00 - di cui regionali: 4.037.980,77 (DGR 954/2022, 1087/2022)	6.707.286,77 - di cui PNRR: 0,00 - di cui regionali: 6.707.286,77 (DGR 954/2022, DGR 1087/2023, DGR 1707/2024)	PNRR: - 2.669.306,00 Regionali: +2.669.306,00 (DGR 954/2022, DGR 1087/2023, DGR 1707/2024)
F95F22000340006	Sacile	5.714.103,43	5.714.103,43 - di cui PNRR: 2.669.306,00 - di cui regionali: 3.044.797,43 (DGR 639/2023)	5.714.103,43 - di cui PNRR: 0,00 - di cui regionali: 5.714.103,43 (DGR 639/2023, DGR 954/2022)	PNRR: - 2.669.306,00 Regionali: +2.669.306,00 (DGR 954/2022)
F82C25000070001	San Daniele del Friuli	20.000,00	20.000,00 - di cui PNRR: 0,00 - di cui regionali: 20.000 (DGR 1707/2024)	20.000,00 - di cui PNRR: 20.000,00 - di cui regionali: 0	PNRR: +20.000,00 Regionali: - 20.000,00 (DGR 1707/2024)
G48I25000570006	Monfalcone	230.000,00	230.000,00 - di cui PNRR: 0,00 - di cui	230.000,00 - di cui PNRR: 230.000,00 - di cui	PNRR: +230.000,00 Regionali: - 230.000,00 (DGR 954/2022)

			regionali: 230.000,00 (DGR 954/2022)	regionali: 0,00	
F75F220005800 06	Cividale del Friuli	4.806.317,77	4.806.317,77 - di cui PNRR: 2.669.306,00 - di cui regionali: 2.137.011,77 (DGR 954/2022, 1087/2023)	4.806.317,77 - di cui PNRR: 4.806.317,77 - di cui regionali: 0,00	PNRR: +2.137.011,77 Regionali: - 2.137.011,77 (DGR 954/2022, DGR 1087/2023)
F88I2200109000 1	Codroipo	3.207.807,26	3.207.807,26 - di cui PNRR: 2.669.306,00 - di cui regionali: 538.501,26 (DGR 954/2022)	3.207.807,26 - di cui PNRR: 3.181.600,23 - di cui regionali: 26.207,03 (DGR 954/2022)	PNRR: +512.294,23 Regionali: - 512.294,23 (DGR 954/2022)
G88I220002400 06	Gorizia	7.469.745,37	7.469.745,37 - di cui PNRR: 2.669.306,00 - di cui regionali: 4.800.439,37 (DGR 954/2022)	7.469.745,37 - di cui PNRR: 5.108.612,00 - di cui regionali: 2.361.133,37 (DGR 954/2022)	PNRR: +2.439.306,00 Regionali: - 2.439.306,00 (DGR 954/2022)
Totale		28.155.260,60	28.155.260,60 - di cui PNRR: 13.346.530,00 - di cui fondi regionali: 14.808.730,60 (DGR 954/2022, DGR 639/2023, 1087/2023, DGR 1707/2024)	28.155.260,60 - di cui PNRR: 13.346.530,00 - di cui fondi regionali: 14.808.730,60 (DGR 954/2022, DGR 639/2023, DGR 1087/2023, DGR 1707/2024)	PNRR: +5.338.612,00 Regionali: - 5.338.612,00 (DGR 954/2022, DGR 1087/2023, DGR 1707/2024)

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con note prot. regionale n. 432923 del 13/06/2025 e n. 465900 del 27/06/2025, la Regione ha trasmesso all'Ufficio I UMPNRR, la richiesta di rimodulazione per gli interventi PNRR sopra descritti unitamente alle motivazioni fornite dai Soggetti Attuatori Esterni;

Preso atto che l'avvio dell'attività del Tavolo Istituzionale è stato comunicato con nota prot. 0003462-03/07/2025-UMPNRR-UMPNRR-P, nota prot. regionale n. 479171 di pari data;

Preso atto che con nota prot. 0004165-17/07/2025-UMPNRR-UMPNRR-P acquisita al protocollo regionale con prot. n. 510143 di medesima data l'Ufficio I UMPNRR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale confermando l'assenso a tale proposta di modifica, comunicando che *"Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato"*;

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi PNRR dei Soggetti Attuatori Esterni ASUFC e ASUGI, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Dato atto in particolare che la quota di finanziamento PNRR pari a 2.669.306,00 euro inizialmente assegnata al CUP F95F22000340006 (ASFO), viene impiegata per i CUP G48I25000570006 e G88I22000240006 (ASUGI);

Ricordato che gli interventi CUP F95F22000340006 (ASFO) e CUP F95F22000480001 (ASUFC) sono confermati nella programmazione regionale e che pertanto è necessario reperire la copertura finanziaria atta a garantirne la realizzazione;

Ritenuto, in compensazione della modifica del quadro finanziario sopra esposta di riformare la DGR n. 954/2022 del 01 luglio 2022, impiegando la quota di cofinanziamento regionale pari a 2.669.306,00 euro inizialmente assegnata all'ASUGI per i CUP G48I25000570006 e G88I22000240006 in favore dell'ASFO per il CUP F95F22000340006;

Richiamate le *Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C2-6 "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie"*. Investimento: M6C2 |1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Sub investimento M6C2 |1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature" trasmesse dall'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute con nota prot. 0000603-27/02/2024-UMPNRR-MDS-P, acquisita al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0129738-A del 27/02/2024 e il successivo addendum ricevuto nota prot. n. 0004584-29/11/2024-UMPNRR-MDS-P, acquisito al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2024-0752920-A del 29/11/2024 nelle quali vengono illustrati gli adempimenti attesi per l'attestazione del Target "Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie" dell'Investimento M6C2|1.1.2;

Preso atto che il Soggetto Attuatore Esterno ASFO con nota prot. regionale n. 293176 del 14/04/2025 e con nota prot. regionale n. 299533 del 16/04/2025, ha rilevato la necessità di operare una rimodulazione dei seguenti interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto per la linea di investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie", in relazione allo spostamento del Target previsto:

Soggetto attuatore esterno	Codice CUP	Target iniziale	Nuovo Target
ASFO	F59I22001780006	T3 2025	T4 2025
	F59I22000310006	T3 2025	T1 2026

	F59I22000090006	T3 2025	T4 2025
--	-----------------	---------	---------

Rilevato che il Soggetto Attuatore Esterno ASFO ha trasmesso (con nota prot. regionale n. 293176 del 14/04/2025) le schede intervento relative ai CUP F59I22001780006, F59I22000310006 e F59I22000090006;

Considerato che tali proposte risultano coerenti con le nuove Milestone recentemente modificate dalla Decisione del Consiglio UE del 8 dicembre 2023 per l'investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" che prevede il termine per l'operatività delle grandi apparecchiature sanitarie entro il 30 giugno 2026;

Preso atto che il Soggetto Attuatore Esterno ASFO, con nota prot. regionale n. 293176 del 14/04/2025 e nota prot. regionale n. 299533 del 16/04/2025 e il Soggetto Attuatore Esterno IRCCS CRO con nota prot. regionale n. 290776 del 14/04/2025 propongono una rimodulazione dei quadri economici e finanziari dei seguenti interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto per la linea di investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie":

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
ASFO	F59I22000090006	353.937,84	353.937,84 - di cui PNRR: 353.937,84 - di cui Regionale: 0	296.591,12 - di cui PNRR: 296.591,12 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 57.346,72
	F79I22000280006	138.914,00	138.914,00 - di cui PNRR: 138.914,00 - di cui Regionale: 0	136.823,00 - di cui PNRR: 136.823,00 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 2.091,00
	F49I22000290006	129.642,00	129.642,00 - di cui PNRR: 129.642,00 - di cui Regionale: 0	127.551,00 - di cui PNRR: 127.551,00 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 2.091,00
	F59I22000310006	448.103,28	448.103,28 - di cui PNRR: 448.103,28 - di cui Regionale: 0	446.937,20 - di cui PNRR: 446.937,20 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 1.166,08
	F49I22000120006	215.465,08	215.465,08 - di cui PNRR: 215.465,08	214.770,48 - di cui PNRR: 214.770,48	PNRR: -694,60

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
			- di cui Regionale: 0	- di cui Regionale: 0	
	F59I22001780006	318.681,80	318.681,80 - di cui PNRR: 318.681,80 - di cui Regionale: 0	317.821,80 - di cui PNRR: 317.821,80 - di cui Regionale: 0	PNRR: -860,00
IRCCS CRO	J34E22001230006	324.864,00	324.864,00 - di cui PNRR: 324.864,00 - di cui Regionale: 0	151.866,00 - di cui PNRR: 151.866,00 - di cui Regionale: 0	PNRR: -172.998,00
Totale		1.929.608,00	1.929.608,00 - di cui PNRR 1.929.608,00 - di cui Regionale: 0	1.692.360,60 - di cui PNRR: 1.692.360,60 - di cui Regionale: 0	PNRR: -237.247,40

Rilevata una minor spesa sulle risorse PNRR pari a euro 237.247,40, in seguito alla modifica degli importi degli interventi riportati nella tabella;

Dato atto che l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) ha confermato che il reimpiego di fondi PNRR assegnati, potrà avvenire solo all'interno delle linee di investimento a cui gli stessi risultano assegnati;

Considerato pertanto che, secondo le indicazioni dell'UMPNRR e al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, la distribuzione delle quote PNRR e regionali può essere ridefinita garantendo il completo utilizzo dei finanziamenti PNRR e la redistribuzione delle risorse regionali affinché le eventuali economie gravino su fondi assegnati a carico del bilancio regionale;

Dato atto che la quota di finanziamento PNRR assegnata alla scrivente Regione per la linea di investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" con Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, pari a 22.219.529,75 euro, non era stata correttamente suddivisa, nella prima versione del POR, tra i 41 interventi in seguito a un troncamento delle cifre decimali, e risulta quindi inferiore per euro 2,75 e che pertanto, nella tabella di seguito riportata e nella rimodulazione oggetto di questo provvedimento, si terrà conto di tale precisazione;

Rilevato che la distribuzione delle risorse PNRR, al fine di ottimizzarne l'utilizzo, e delle risorse regionali può essere ridefinita all'interno degli interventi realizzati per l'investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie" ad invarianza di risorse PNRR assegnate, al netto della quota di 2,75 euro di cui sopra;

Preso atto che il Soggetto Attuatore Esterno IRCCS CRO di Aviano, con la medesima nota prot. regionale n. 290776 del 14/04/2025, propone di modificare il quadro finanziario dell'intervento

J34E22001220006, impiegando il finanziamento PNRR così calcolato, pari complessivamente a 237.250,15 euro, in sostituzione di un pari importo di risorse regionali, come di seguito riportato:

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
IRCCS CRO	J34E22001220006	2.849.422,00	2.849.422,00 - di cui PNRR: 1.842.085,00 - di cui Regionale: 1.007.337,00 (DGR 1600/2022)	2.849.422,00 - di cui PNRR: 2.079.335,15 - di cui Regionale: 770.086,85 (DGR 1600/2022)	PNRR: +237.250,15 (237.247,40+2,75) Regionale: -237.250,15 (DGR 1600/2022)

Ritenuto che la quota di risorse regionali, complessivamente pari a euro 237.250,15, derivanti dalla minore spesa, resti nella disponibilità del Soggetto Attuatore Esterno IRCCS CRO per ulteriori interventi di investimento inclusi nel PPI approvato;

Rilevato che il Soggetto Attuatore Esterno ASFO ha trasmesso (nota prot. regionale n. 293176 del 14/04/2025) le schede intervento, aggiornate con le nuove proposte di quadri economici e finanziari, relative ai CUP F59I22000090006, F79I22000280006, F49I22000290006, F59I22000310006, F49I22000120006 e F59I22001780006 riportati nelle tabelle di cui sopra;

Rilevato che il Soggetto Attuatore Esterno IRCCS CRO ha trasmesso (nota prot. regionale n. 290776 del 14/04/2025) le schede intervento relative ai CUP J34E22001230006 e J34E22001220006;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con note prot. regionale con note prot. regionale n. 311379 del 22/04/2025, n. 432923 del 13/06/2025 e n. 465900 del 27/06/2025 la Regione ha trasmesso all'Ufficio I UMPNRR, la richiesta di rimodulazione degli interventi sopra descritti unitamente alle motivazioni fornite dai Soggetti Attuatori Esterni;

Preso atto che l'avvio dell'attività del Tavolo Istituzionale è stato comunicato con nota prot. 0003462-03/07/2025-UMPNRR-UMPNRR-P, nota prot. regionale n. 479171 di pari data;

Preso atto che con nota prot. 0004165-17/07/2025-UMPNRR-UMPNRR-P acquisita al protocollo regionale con prot. n. 510143 di medesima data l'Ufficio I UMPNRR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale confermando l'assenso a tale proposta di modifica, comunicando che "Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato";

Ritenuto di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi dei Soggetti Attuatori Esterni ASFO e IRCCS CRO, di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Preso atto che il Soggetto Attuatore Esterno ASUGI con nota prot. regionale n. 308904 del 22/04/2025, ha rilevato la necessità di operare una rimodulazione del seguente intervento previsto nel POR allegato al CIS sottoscritto per la linea di investimento "M6C2I1.2: Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (Fondi PNRR)", modificando il quadro finanziario dell'intervento in relazione ad una variazione del quadro economico, come da proposta seguente:

Codice CUP	Localizzazione	Quadro Economico attuale (euro)	Finanziamento attuale nel POR (euro)	Quadro Economico aggiornato (euro)	Finanziamento aggiornato nel POR (euro)
G95F24000580008	Trieste, Comprensorio Ospedaliero Di Cattinara – Strada Di Fiume n. 447	500.000,00	500.000,00 - di cui PNRR: 250.000,00 - di cui Regionale: 250.000,00 (DGR 1322/2014)	1.950.000,00	1.950.000,00 - di cui PNRR: 250.000,00 - di cui Regionale: 1.700.000,00 (DGR 1322/2014)

Rilevato che il Soggetto Attuatore Esterno ASUGI ha trasmesso (con nota prot. regionale n. 308904 del 22/04/2025) la scheda intervento relativa al CUP G95F24000580008;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con note prot. regionale con note prot. regionale n. 311379 del 22/04/2025, n. 432923 del 13/06/2025 e n. 465900 del 27/06/2025 la Regione ha trasmesso all'Ufficio I UMPNRR, la richiesta di rimodulazione degli interventi sopra descritti unitamente alle motivazioni fornite dal Soggetto Attuatore Esterno;

Preso atto che l'avvio dell'attività del Tavolo Istituzionale è stato comunicato con nota prot. 0003462-03/07/2025-UMPNRR-UMPNRR-P, nota prot. regionale n. 479171 di pari data;

Preso atto che con nota prot. 0004165-17/07/2025-UMPNRR-UMPNRR-P acquisita al protocollo regionale con prot. n. 510143 di medesima data l'Ufficio I UMPNRR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale confermando l'assenso a tale proposta di modifica, comunicando che *"Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato"*;

Ritenuto di approvare la scheda riferita al sopra citato intervento del Soggetto Attuatore Esterno ASUGI, di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

Ritenuto, secondo quanto stabilito dalla procedura di modifica prevista dal CIS e dalle indicazioni dell'Ufficio I UMPNRR, di approvare il POR aggiornato - Allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate;

Ritenuto di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12 *"Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027"*;

- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 "*Legge di stabilità 2025*";
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 14 "*Bilancio di previsione per gli anni 2025-2027*";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2069 del 30 dicembre 2024 – e s.m.i. di approvazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2025;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), la rimodulazione del Piano Operativo Regionale, acquisito il nulla osta del Tavolo Istituzionale (art. 6 del CIS) in data 17/07/2025.
2. Di approvare, in attuazione del punto 1:
 - le schede riferite agli interventi dei Soggetti Attuatori ASUFC, ASUGI, ASFO e IRCCS CRO, di cui agli allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR per gli elementi riportati in premessa;
 - la riforma della DGR n. 954/2022 del 01 luglio 2022, impiegando la quota di cofinanziamento regionale pari a 2.669.306,00 euro inizialmente assegnata all'ASUGI per i CUP G48I25000570006 e G88I22000240006 in favore dell'ASFO per il CUP F95F2200034000;
 - che, per il Soggetto Attuatore Esterno IRCCS CRO, la quota di risorse regionali, complessivamente pari a euro 237.250,15, derivanti dalla minore spesa e già assegnate all'ente ai sensi della DGR 1600/2022, resti nella disponibilità del medesimo istituto per ulteriori interventi di investimento inclusi nel PPI approvato;
 - il POR aggiornato - Allegato 4 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate.
3. Di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale.
4. Di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome.
5. Di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE