

## Delibera n° 513

Estratto del processo verbale della seduta del  
**17 aprile 2026**

**oggetto:**

PNRR, CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE E LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. PROPOSTA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART 13 DEL CIS, APPROVAZIONE SCHEDE INTERVENTO E RELATIVO AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE ALLEGATO AL CIS. RIMODULAZIONE N 10.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	assente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianpaolo GASPARI

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Viste:**

- la Legge Regionale 12 dicembre 2019, n. 22 recante "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e ss. mm. e ii.;
- la Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 27 recante "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e ss. mm. e ii.";
- la Legge Regionale 12 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

**Visti:**

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19;

**Visto** il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

**Visti:**

- il DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 recante, "Misure urgenti relative al fondo complementare e al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
- il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

- il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione del Ministero della salute titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari" adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2022 sono state definite le risorse complessivamente per l'attuazione del PNRR;
- il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, n. 77 del 23 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22.06.2022), "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1446 del 24 settembre 2021 "LR 22/2019 "Definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del Servizio sanitario regionale" e la deliberazione di Giunta Regionale n. 1965 del 23 dicembre 2021, che ne emenda alcuni errori materiali;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2042 del 29 dicembre 2022 "PNRR M6 DM 77/2022 programma regionale dell'assistenza territoriale. Approvazione definitiva" che ha approvato il documento di indirizzo regionale per lo sviluppo dell'assistenza territoriale in risposta agli investimenti previsti dal PNRR e in applicazione agli standard declinati nel DM 77/2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 31 ottobre 2025 "Lr 22/2019, art 50. linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2026. approvazione definitiva. finanziamento agli enti del s.s.r per l'anno 2026. assegnazione e erogazione in via provvisoria.";

**Dato atto** che il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021 -2026 articolato in sette settori d'intervento prioritari, denominati Missioni, delle quali in particolare la Missione 6 riguarda la materia Salute, focalizzata su due obiettivi:

- il rafforzamento della prevenzione dell'assistenza territoriale;
- l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;

**Considerato** che gli Investimenti della Missione 6 del PNRR a regia del Ministero della Salute e con Soggetto Attuatore la Regione Friuli Venezia Giulia sono:

- Componente 1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (Target: n. 23 case della comunità);
- Componente 1 – 1.2.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina – sub investimenti COT, interconnessione aziendale, Device (Target 12 COT);
- Componente 1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di comunità (Target n. 7 Ospedali di comunità);
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA I e II livello;
- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.2 Grandi apparecchiature sanitarie;

- Componente 2 - 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero Investimento 1.1.1 Digitalizzazione – Rafforzamento strutturale SSN (“progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020);
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNRR;
- Componente 2 – 1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC;
- Componente 2 – 1.3.1 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni/province autonome;
- Componente 2 – 1.3.2 Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione – Adozione da parte delle Regioni di 4 nuovi flussi informativi nazionali;
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (a) borse aggiuntive in formazione di medicina generale;
- Componente 2 - 2.2. Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b): corso di formazione in infezioni ospedaliere;

**Preso atto** dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 marzo 2022 – Rep. Atti n. 40/CSR - concernente lo schema di decreto del Ministro della salute che approva lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) e lo schema di Piano operativo, che detto Piano operativo costituisce un documento integrante dello stesso CIS e ricomprende l’aggregato di tutte le iniziative progettuali per cui la Regione è chiamata all’attuazione, comprensivo degli “Action Plan”, dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenziario Milestone & Target da raggiungere per l’ottenimento del finanziamento stesso;

**Vista** la DGR n. 550 del 22 aprile 2022 “PNRR, Missione6. Piano Operativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva” con la quale è stato approvato in via definitiva il documento “Piano operativo regionale”, per quanto attiene agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Dato atto** che il sopracitato “Piano operativo regionale”, è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 24 aprile 2022, caricato su sito Agenas il 26 aprile 2022 e trasmesso al Ministero della salute con nota Prot. N. 0015058/P/GEN del 05 maggio 2022;

**Dato atto** che, ad informare il Piano operativo regionale, sono le Schede Intervento che rappresentano l’unità tecnica minima descrittiva del singolo progetto riconducibile all’interno della linea dell’intervento, contenente informazioni anagrafiche, finanziarie e modalità attuative, e che dette schede, per la parte investimenti, sono state compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dalle procedure nazionali per l’attuazione del PNRR, dai Responsabili Unici del Procedimento incaricati dagli Enti del Sistema sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia sulla Piattaforma informatica dedicata, resa disponibile sul sito di Agenas, e che le stesse sono state validate sulla medesima Piattaforma informatica dedicata dalla Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale n. 750 del 24 maggio 2022, che ha approvato il testo del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per il Friuli Venezia Giulia comprensivo del “Piano operativo regionale” sopra citato;

**Dato atto** che il CIS è stato sottoscritto dal Presidente della Regione in data 27 maggio 2022 e dal Ministro della Salute in data 30 maggio 2022;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022, "PNRR, Missione 6. Schema di provvedimento di delega amministrativa ai soggetti attuatori esterni. Approvazione" con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato lo schema di "Provvedimento di delega amministrativa" predisposto dal Ministero della Salute e allegato alla medesima deliberazione sub Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della stessa, al fine di formalizzare agli Enti del SSR la delega all'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato 2 al Piano Operativo Regionale parte integrante del CIS;
- si è dato atto che il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avrebbe sottoscritto, per ciascun ente del SSR responsabile di intervento di cui al suddetto CIS, il "Provvedimento di Delega amministrativa" di cui sopra, apportando ogni modifica non sostanziale che si rendesse eventualmente necessaria;

**Richiamati** i Provvedimenti di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi sottoscritti tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli enti del SSR, in conformità alla citata Deliberazione della citata Giunta Regionale n. 1045 del 15 luglio 2022;

**Visto** l'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome che prevede che il CIS "può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti, previa approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento RGS.";

**Preso atto** della nota prot. 2104 dd. 28/10/2022, acquisita al protocollo regionale n. GRFVG-GEN-2022- 0213114-A dd.31/10/2022 con la quale il Ministero della Salute - Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (di seguito denominato "Ufficio I UMPNRR") ha trasmesso la "Procedura di modifica degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto" e che nella stessa è stabilito che *"qualora una modifica degli interventi dovesse comportare una formale variazione delle informazioni contenute nel Piano Operativo allegato al CIS, sarà necessario far pervenire al Responsabile Unico del Contratto ex. art. 7 del CIS, per il tramite dell'Ufficio I UMPNRR, la formale richiesta di modificazione degli interventi, a firma del Referente Unico della parte di ciascuna Regione o Provincia Autonoma, esplicitando le ragioni di tale modifica. Tale trasmissione consente l'avvio dell'attività istruttoria da parte del Nucleo tecnico che, nel suo ruolo di supporto al RUC, valuta le proposte di rimodulazione degli interventi e rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto al Soggetto Attuatore. Il Tavolo Istituzionale, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del CIS e sulla scorta dell'attività istruttoria di cui sopra, procede all'approvazione di eventuali successive rimodulazioni delle schede intervento e dei quadri economici. Alla luce di quanto sopra, il Referente Unico della parte di ciascun Soggetto Attuatore trasmette allo scrivente Ufficio la formale richiesta di modifica degli interventi, con relativa documentazione giustificativa, comprendente i tre schemi documentali allegati alla presente nota. In particolare, si richiede di trasmettere: 1) la versione aggiornata del Piano Operativo Regionale; 2) la versione aggiornata delle Schede intervento; 3) le informazioni relative all'intervento oggetto di rimodulazione."*;

**Richiamate** le DGR:

- n. 1686 del 11 novembre 2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del Contratto Istituzionale di Sviluppo.";

- n. 1923 del 16 dicembre 2022 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13.";
- n. 639 del 29 marzo 2023 "PNRR Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 1686/2022 e DGR 1923/2022 e relativo aggiornamento del POR, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del Piano Operativo Regionale allegato al CIS e conferma e assegnazione di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR";
- n. 1035 del 7 luglio 2023 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva schede intervento di cui alle DGR 639/2023 e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS.";
- n. 1087 del 21 luglio 2023 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Conferma della programmazione e assegnazione delle risorse necessarie a far fronte alle esigenze di ulteriori coperture finanziarie per gli interventi del PNRR, autorizzazione ai sensi dell'art 36, comma 7 della LR 26/2015.";
- n. 1322 del 25 agosto 2023 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art. 13 del CIS, approvazione preliminare schede intervento aggiornate ai fini della modifica del piano operativo regionale allegato al CIS e conferma di risorse finanziarie regionali a copertura del maggior fabbisogno finanziario necessario al raggiungimento delle milestone PNRR";
- n. 1850 del 23 novembre 2023 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Schede intervento di cui alla DGR 1322/2023 e relativo aggiornamento del piano operativo regionale allegato al CIS. Approvazione definitiva";
- n. 837 del 7 giugno 2024 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione definitiva schede intervento e relativo aggiornamento del piano operativo regionale allegato al CIS.";
- n. 1266 del 30 agosto 2024 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.5";
- n. 116 del 31 gennaio 2025 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.6";
- n.632 del 16 maggio 2025 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.7";
- n.1112 dell'8 agosto 2025 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.8";

- n.1654 del 21 novembre 2025 "PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell'art 13 del CIS, approvazione schede intervento e relativo aggiornamento del Piano Operativo Regionale allegato al CIS. Rimodulazione n.9";

**Rilevato** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC, per la linea di investimento "M6C1I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona" ha rappresentato la necessità di modificare i CUP dell'intervento di Pozzuolo del Friuli (frazione Zugliano, CUP F92C24000480002) e di Tavagnacco (frazione Feletto Umberto, CUP F42C22000230002), in quanto il CUP attuale non fa riferimento solo alla Casa della Comunità, ma anche ad altri interventi non finanziati con PNRR;

**Rilevato** che, secondo indicazioni dell'Unità di Missione per l'attuazione del PNRR riportate tra le FAQ pubblicate sul portale istituzionale, ai fini della corretta realizzazione dei target previsti è necessario che ciascuna unità di intervento sia identificata da uno specifico CUP;

**Preso atto** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC con nota prot. regionale n. 5214 del 07/01/2026 ha comunicato tale esigenza di modifica, come riportato nella tabella sottostante:

Localizzazione intervento	Codice CUP attuale	Codice CUP aggiornato
Pozzuolo del Friuli (frazione Zugliano)	F92C24000480002	F62C25000140008
Tavagnacco (frazione Feletto Umberto)	F42C22000230002	F92C25000280006

**Rilevato** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC, con medesima PEC, ha trasmesso le schede intervento aggiornate relative ai due interventi riportati nella tabella di cui sopra;

**Preso atto** che con nota prot. regionale n. 203026 del 12/02/2026 il Soggetto Attuatore Esterno ASFO ha rilevato la necessità di operare una rimodulazione in merito all'aumento del quadro economico per l'intervento con CUP F75F22000720006 afferente alla linea d'investimento "M6C1I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona" localizzato a Cordenons, come riportato qui di seguito:

CUP	Quadro economico attuale (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Quadro economico aggiornato (euro)
F75F22000720006	4.950.000,00	4.950.000,00 - di cui PNRR: 1.489.395,00 - di cui regionali: 3.460.605,00 (DGR 954/2922, DGR 639/2023)	5.150.000,00 (Δ +200.000,00)

**Preso atto** che con nota prot. regionale n. 285186 del 06/03/2026 il Soggetto Attuatore Esterno ASUGI ha rilevato la necessità di operare una rimodulazione in merito all'aumento del quadro economico per l'intervento con CUP G42C21000890006 afferente alla linea d'investimento "M6C1I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona" localizzato a Trieste (Via Sai), come riportato qui di seguito:

CUP	Quadro economico	Finanziamento attuale (euro)	Quadro economico
-----	------------------	------------------------------	------------------

	attuale (euro)		aggiornato (euro)
G42C21000890006	4.200.000,00	4.200.000,00 - di cui PNRR: 1.988.761,64 - di cui regionali: 2.211.238,36 (DGR 561/2018, DGR 954/2922)	4.345.000,00 (Δ +145.000,00)

**Rilevato** che entrambi i Soggetti Attuatori Esterni ASFO e ASUGI nelle note trasmesse hanno proposto di utilizzare fondi aziendali o regionali già disponibili per coprire l'aumento del quadro economico e che il finanziamento aggiornato è definito come da tabella sottostante:

CUP	Quadro economico attuale (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Quadro economico aggiornato (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)
F75F22000720006	4.950.000,00	4.950.000,00 - di cui PNRR: 1.489.395,00 - di cui regionali: 3.460.605,00 (DGR 954/2922, DGR 639/2023)	5.150.000,00	5.150.000,00 - di cui PNRR: 1.489.395,00 - di cui regionali: 3.660.605,00 (DGR 954/2922, DGR 639/2023, fondi aziendali ASFO)
G42C21000890006	4.200.000,00	4.200.000,00 - di cui PNRR: 1.988.761,64 - di cui regionali: 2.211.238,36 (DGR 561/2018, DGR 954/2022)	4.345.000,00	4.345.000,00 - di cui PNRR: 1.988.761,64 - di cui regionali: 2.356.238,36 (DGR 561/2018, DGR 693/2020, DGR 954/2022, DGR 1707/2024)

**Rilevato** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC, con nota prot. regionale n. 203026 del 12/02/2026, ha trasmesso la scheda intervento aggiornata relativa all'intervento con CUP F75F22000720006 riportato nella tabella di cui sopra;

**Rilevato** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUGI, con nota prot. regionale n. 285186 del 06/03/2026, ha trasmesso la scheda intervento aggiornata relativa all'intervento con CUP G42C21000890006 riportato nella tabella di cui sopra;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con note prot. regionale n. 12882 del 12/01/2026 e n. 307226 dell'11/03/2026 la Regione ha trasmesso all'Ufficio I UMPNRR, la richiesta di rimodulazione per tutti gli interventi sopra descritti unitamente alle motivazioni fornite dai Soggetti Attuatori Esterni;

**Preso atto** che con nota 0002216-03/03/2026-UMPNNR-UMPNNR-P del 03/03/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 275273 del 04/03/2026, l'UMPNNR ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria con il nulla osta alle modifiche sopra esposte ed il Verbale della seduta del Nucleo

Tecnico del 22/01/2026 e ha informato che la variazione sarà ufficialmente recepita ad esito del primo Tavolo Istituzionale disponibile – ex art. 7, comma 2, lettera d) del CIS;

**Preso atto** che l'avvio dell'attività del Tavolo Istituzionale è stato comunicato con nota prot. 0003239-27/03/2026-UMPNRR-UMPNRR-P del 27/03/2026, nota prot. regionale n. 373455 di medesima data;

**Preso atto** che con nota prot. 0003824-14/04/2026-UMPNRR-UMPNRR-P del 14/04/2026 acquisita al protocollo regionale con prot. n. 438532 di medesima data l'Ufficio I UMPNRR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale confermando l'assenso a tali proposte di modifica, comunicando che *"Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato"*;

**Ritenuto** di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi dei Soggetti Attuatori Esterni ASUFC, ASFO e ASUGI, di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

**Preso atto** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC, per la linea di investimento "M6C11.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona" ha rappresentato delle criticità a produrre la documentazione attesa per il conseguimento del *green tag* entro la scadenza del PNRR per gli interventi con CUP F48I22000810001 (Cervignano del Friuli) e CUP F88I22001070001 (Codroipo), in quanto sebbene i lavori necessari per l'attestazione del target verranno ultimati entro le scadenze, la redazione dell'APE ex post, necessaria per l'attestazione del *green tag*, sarà possibile solo a conclusione delle ulteriori lavorazioni accessorie che verranno eseguite successivamente, in linea con le indicazioni ministeriali;

**Rilevato** che per quanto sopra esposto, ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con nota prot. regionale n. 307226 dell'11/03/2026 la Regione ha chiesto all'Ufficio I UMPNRR la possibilità di escludere dall'applicazione del *green tag* i due interventi relativi alla Casa della Comunità di Cervignano del Friuli (CUP F48I22000810001) e alla Casa della Comunità di Codroipo (CUP F88I22001070001);

**Considerato** che successivamente la Regione ha trasmesso il seguente prospetto relativo all'applicabilità del *green tag* per tutte le Case della Comunità previste nel POR:

CUP	Localizzazione	Tipologia (Hub/Spoke)	Green tag		
			Tag Ristrutturazione/Riqualficazione energetica - 026	Tag Nuova costruzione - 025ter	Non applicabile
F62C22000130006	Gemona del Friuli	HUB	-	-	✓
F82C22000180006	Tarvisio	HUB	-	-	✓
F82C22000190006	San Daniele del Friuli	HUB	-	-	✓
F48I220008100	Cervignano del Friuli	SPOKE	-	-	✓

01					
F75F22000720 006	Cordenons	SPOKE	-	✓	-
F75F22000620 006	Spilimbergo	HUB	-	✓	-
F68l220042100 01	Palmanova	HUB	-	✓	-
G45F22000700 006	Monfalcone	HUB	-	✓	-
F22C22000090 006	Udine	HUB	-	-	✓
F32C22000160 006	Tolmezzo	HUB	✓	-	-
F88l220010700 01	Codroipo	HUB	-	-	✓
G18l22000560 006	Grado	SPOKE	✓	-	-
G38l22000430 006	Cormons	SPOKE	✓	-	-
G88l22000220 006	Gorizia	HUB	✓	-	-
G92C25000030 006	Trieste Via Gatteri	HUB	-	-	✓
G62C25000010 006	Muggia	HUB	-	-	✓
G42C21000890 006	Trieste Via Sai	HUB	✓	-	-
F45F22000530 006	San Vito al Tagliamento	HUB	-	✓	-
F72C22000130 006	Cividale del Friuli	HUB	-	✓	-
F72C22000150 006	Tarcento	HUB	-	✓	-
F65F22000610 006	Maniago	HUB	-	-	✓
F92C25000280 006	Tavagnacco (frazione Feletto Umberto)	SPOKE	-	-	✓

F62C25000140 008	Pozzuolo del Friuli (frazione Zugliano)	SPOKE	-	-	✓
---------------------	--	-------	---	---	---

**Preso atto** che con nota 0003240-27/03/2026-UMPNNR-UMPNNR-P del 27/03/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 373513 di medesima data, l'UMPNNR ha comunicato che "i dati riportati da Regione Friuli-Venezia Giulia [...] risultano in linea con le istanze di rimodulazione degli interventi inclusi nel CIS/POR. Si rilascia pertanto parere positivo [...] ai fini della corretta rendicontazione del target.";

**Preso atto** che l'avvio dell'attività del Tavolo Istituzionale è stato comunicato con nota prot. 0003239-27/03/2026-UMPNNR-UMPNNR-P del 27/03/2026, nota prot. regionale n. 373455 di medesima data;

**Preso atto** che con nota prot. 0003824-14/04/2026-UMPNNR-UMPNNR-P del 14/04/2026 acquisita al protocollo regionale con prot. n. 438532 di medesima data l'Ufficio I UMPNNR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale confermando l'assenso a tali proposte di modifica, comunicando che "Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato";

**Ritenuto** di approvare il prospetto relativo all'applicabilità del *green tag* riportato nella tabella di cui sopra recependolo nell'aggiornamento del POR;

**Preso atto** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC con nota prot. regionale n. 305531 dell'11/03/2026, e il Soggetto Attuatore Esterno ASFO con nota prot. regionale n. 309049 del 12/03/2026, propongono una rimodulazione dei quadri economici e finanziari dei seguenti interventi previsti nel POR allegato al CIS sottoscritto per la linea di investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie":

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
ASUFC	F24E22000260006	580.692,00	580.692,00 - di cui PNRR: 580.692,00 - di cui Regionale: 0	575.784,72 - di cui PNRR: 575.784,72 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 4.907,28
	F24E22000280006	547.700,00	547.700,00 - di cui PNRR: 547.700,00 - di cui Regionale: 0	458.059,54 - di cui PNRR: 458.059,54 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 89.640,46
	F24E22000290006	631.605,00	631.605,00 - di cui PNRR: 631.605,00 - di cui Regionale: 0	627.054,60 - di cui PNRR: 627.054,60 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 4.550,40

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
	F24E22000320006	743.000,00	743.000,00 - di cui PNRR: 743.000,00 - di cui Regionale: 0	734.723,24 - di cui PNRR: 734.723,24 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 8.276,76
	F24E22000330006	743.000,00	743.000,00 - di cui PNRR: 743.000,00 - di cui Regionale: 0	738.607,53 - di cui PNRR: 738.607,53 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 4.392,47
	F24E22000360006	115.781,40	115.781,40 - di cui PNRR: 115.781,40 - di cui Regionale: 0	115.609,41 - di cui PNRR: 115.609,41 - di cui Regionale: 0	PNRR: -171,99
	F24E22000370006	244.840,91	244.840,91 - di cui PNRR: 244.840,91 - di cui Regionale: 0	244.425,24 - di cui PNRR: 244.425,24 - di cui Regionale: 0	PNRR: -415,67
	F24E22000380006	107.205,00	107.205,00 - di cui PNRR: 107.205,00 - di cui Regionale: 0	107.045,75 - di cui PNRR: 107.045,75 - di cui Regionale: 0	PNRR: -159,25
	F24E22000390006	107.205,00	107.205,00 - di cui PNRR: 107.205,00 - di cui Regionale: 0	107.045,75 - di cui PNRR: 107.045,75 - di cui Regionale: 0	PNRR: -159,25
	F24E23000090006	476.803,00	476.803,00 - di cui PNRR: 476.803,00 - di cui Regionale:	471.614,88 - di cui PNRR: 471.614,88 - di cui Regionale:	PNRR: - 5.188,12

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
			0	0	
	F34E22000450006	241.333,46	241.333,46 - di cui PNRR: 241.333,46 - di cui Regionale: 0	240.936,07 - di cui PNRR: 240.936,07 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 397,39
	F64E22000470006	237.771,50	237.771,50 - di cui PNRR: 237.771,50 - di cui Regionale: 0	237.367,84 - di cui PNRR: 237.367,84 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 403,66
	F64E25000100006	225.000,00	225.000,00 - di cui PNRR: 225.000,00 - di cui Regionale: 0	224.245,57 - di cui PNRR: 224.245,57 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 754,43
	F64E25000110006	241.500,00	241.500,00 - di cui PNRR: 241.500,00 - di cui Regionale: 0	236.377,04 - di cui PNRR: 236.377,04 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 5.122,96
	F74E22000290006	107.205,00	107.205,00 - di cui PNRR: 107.205,00 - di cui Regionale: 0	107.045,75 - di cui PNRR: 107.045,75 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 159,25
	F84E22001750006	236.453,46	236.453,46 - di cui PNRR: 236.453,46 - di cui Regionale: 0	236.056,07 - di cui PNRR: 236.056,07 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 397,39
	F84E25000400006	241.500,00	241.500,00 - di cui PNRR:	236.377,04 - di cui PNRR:	PNRR: - 5.122,96

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
			241.500,00 - di cui Regionale: 0	236.377,04 - di cui Regionale: 0	
	F94E22000480006	224.318,81	224.318,81 - di cui PNRR: 224.318,81 - di cui Regionale: 0	223.937,99 - di cui PNRR: 223.937,99 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 380,82
	F94E25000280006	238.000,00	238.000,00 - di cui PNRR: 238.000,00 - di cui Regionale: 0	224.245,57 - di cui PNRR: 224.245,57 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 13.754,43
ASFO	F59I22000090006	296.591,12	296.591,12 - di cui PNRR: 296.591,12 - di cui Regionale: 0	296.223,92 - di cui PNRR: 296.223,92 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 367,20
	F59I22000310006	446.937,20	446.937,20 - di cui PNRR: 446.937,20 - di cui Regionale: 0	446.470,77 - di cui PNRR: 446.470,77 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 466,43
	F49I22000120006	214.770,48	214.770,48 - di cui PNRR: 214.770,48 - di cui Regionale: 0	214.492,64 - di cui PNRR: 214.492,64 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 277,84
	F59I22001780006	317.821,80	317.821,80 - di cui PNRR: 317.821,80 - di cui Regionale: 0	317.477,80 - di cui PNRR: 317.477,80 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 344,00
	F59I21000250002	722.164,50	722.164,50	683.688,24	PNRR: -

Ente	Codice CUP	Quadro Economico (euro)	Finanziamento attuale (euro)	Finanziamento aggiornato (euro)	Δ (euro)
			- di cui PNRR: 722.164,50  - di cui Regionale: 0	- di cui PNRR: 683.688,24  - di cui Regionale: 0	38.476,26
	F59I21000260002	612.006,03	612.006,03 - di cui PNRR: 612.006,03 - di cui Regionale: 0	581.029,17 - di cui PNRR: 581.029,17 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 30.976,86
<b>Totale</b>		8.901.205,67	8.901.205,67 - di cui PNRR: 8.901.205,67 - di cui Regionale: 0	8.685.942,14 - di cui PNRR: 8.685.942,14 - di cui Regionale: 0	PNRR: - 215.263,53

**Rilevato** che i Soggetti Attuatori Esterni ASUFC e ASFO hanno trasmesso (nota prot. regionale n. 305531 dell'11/03/2026, nota prot. regionale n. 309049 del 12/03/2026) le schede intervento relative ai CUP riportati nella tabella di cui sopra;

**Rilevata** una minor spesa sulle risorse PNRR pari a euro 215.263,53, in seguito alla rimodulazione dei quadri economici e finanziari dei CUP di ASUFC e ASFO afferenti alla linea di investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie", riportati nella tabella sovrastante;

**Dato atto** che l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (UMPNRR) ha confermato che il reimpiego di fondi PNRR assegnati, potrà avvenire solo all'interno delle linee di investimento a cui gli stessi risultano assegnati;

**Preso atto** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC, con nota prot. regionale n. 305531 dell'11/03/2026, propone tre interventi in overbooking per la linea di investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie";

Linea d'investimento PNRR	Tipo di apparecchiatura	Codice CUP	Localizzazione	Quadro Economico (euro)
M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi	ECOTOMOGRAFI	F24E26000040006	P.O.U. "Santa Maria della Misericordia" di Udine – SOC Neonatologia	86.230,80
		F24E26000050006	P.O.U. "Santa Maria della	47.536,81

Linea d'investimento PNRR	Tipo di apparecchiatura	Codice CUP	Localizzazione	Quadro Economico (euro)
Apparecchiature Sanitarie			Misericordia" di Udine - SOC Clinica Reumatologica	
		F24E26000060006	P.O.U. "Santa Maria della Misericordia" di Udine- SOC Chirurgia vascolare	81.495,92
<b>Totale</b>				215.263,53

**Rilevato** pertanto che il minore impiego di risorse PNRR pari a euro 215.263,53 viene ripartito tra i tre interventi in overbooking per la linea d'investimento "M6C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi Apparecchiature Sanitarie", ad invarianza di risorse PNRR totali assegnate, come nella tabella riportata sopra;

**Rilevato** che il Soggetto Attuatore Esterno ASUFC ha trasmesso con nota prot. regionale n. 305531 dell'11/03/2026 le schede intervento dei nuovi CUP riportati nella tabella di cui sopra;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con nota prot. regionale n. 307226 dell'11/03/2026 la Regione ha trasmesso all'Ufficio I UMPNRR, la richiesta di rimodulazione per tutti gli interventi sopra descritti unitamente alle motivazioni fornite dai Soggetti Attuatori Esterni;

**Preso atto** che con nota 0002216-03/03/2026-UMPNNR-UMPNNR-P del 03/03/2026, acquisita al protocollo regionale con n. 275273 del 04/03/2026, l'UMPNNR ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria con il nulla osta alle modifiche sopra esposte ed il Verbale della seduta del Nucleo Tecnico del 22/01/2026 e ha informato che la variazione sarà ufficialmente recepita ad esito del primo Tavolo Istituzionale disponibile – ex art. 7, comma 2, lettera d) del CIS;

**Preso atto** che l'avvio dell'attività del Tavolo Istituzionale è stato comunicato con nota prot. 0003239-27/03/2026-UMPNNR-UMPNNR-P del 27/03/2026, nota prot. regionale n. 373455 di medesima data;

**Preso atto** che con nota prot. 0003824-14/04/2026-UMPNNR-UMPNNR-P del 14/04/2026 acquisita al protocollo regionale con prot. n. 438532 di medesima data l'Ufficio I UMPNNR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale confermando l'assenso a tali proposte di modifica, comunicando che *"Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato"*;

**Ritenuto** di approvare le schede riferite ai sopra citati interventi dei Soggetti Attuatori Esterni ASUFC e ASFO di cui all'Allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che aggiorna la scheda degli interventi previsti dal POR per gli elementi sopra riportati;

**Rilevato** che, ai sensi dell'articolo 13 del CIS, con nota prot. regionale n. 12882 del 12/01/2026 la Regione ha trasmesso all'Ufficio I UMPNNR, la richiesta di ulteriori modifiche, presentate durante la seduta del Nucleo Tecnico del 22/01/2026, per alcuni interventi delle linee d'investimento:

- "M6C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC": rimozione del Gantt e del cronoprogramma dal POR, ormai non più applicabili in quanto il Decreto Legge n. 19 del 2

marzo 2024 ha stabilito che tali interventi vengano posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e pertanto verranno seguite le tempistiche di quest'ultimo;

- "M6 C2 – 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale": rimozione dal CUP D23D21009270001, già concluso e rendicontato, della quota di cofinanziamento regionale in quanto tale quota finanzia borse di studio che non contribuiscono al target PNRR;

**Preso atto** che l'avvio dell'attività del Tavolo Istituzionale è stato comunicato con nota prot. 0003239-27/03/2026-UMPNRR-UMPNRR-P del 27/03/2026, nota prot. regionale n. 373455 di medesima data;

**Preso atto** che con nota prot. 0003824-14/04/2026-UMPNRR-UMPNRR-P del 14/04/2026 acquisita al protocollo regionale con prot. n. 438532 di medesima data l'Ufficio I UMPNRR ha informato della conclusione attività del Tavolo Istituzionale confermando l'assenso a tali proposte di modifica, comunicando che *"Il Soggetto Attuatore potrà procedere all'approvazione con Delibera di Giunta regionale del Piano Operativo rimodulato"*;

**Ritenuto** di approvare le modifiche relative alle due linee d'investimento "M6C2 – 1.2 Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile Fondi PNC" e "M6 C2 – 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - borse aggiuntive in formazione di medicina generale";

**Ritenuto**, secondo quanto stabilito dalla procedura di modifica prevista dal CIS e dalle indicazioni dell'Ufficio I UMPNRR, di approvare il POR aggiornato - Allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche sopra riportate;

**Ritenuto** di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale;

**Ritenuto** di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome;

**Ritenuto** di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti;

**Viste:**

- la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028";
- la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 "Legge di stabilità 2026";
- la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 20 "Bilancio di previsione per gli anni 2026-2028";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 30 dicembre 2025 "LR 26/2015, art 5. D.Lgs 118/2011, art 39, comma 10. Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2026. Approvazione";

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

**DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), la rimodulazione del Piano Operativo Regionale, acquisito il nulla osta del Tavolo Istituzionale (art. 6 del CIS) in data 14/04/2026.
2. Di approvare, in attuazione del punto 1:
  - le schede riferite agli interventi dei Soggetti Attuatori ASUFC, ASUGI e ASFO, di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, che aggiornano le schede degli interventi previsti dal POR;
  - il POR aggiornato - Allegato 3 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che recepisce tutte le modifiche riportate in premessa.
3. Di confermare, per ciascuno degli interventi oggetto delle modifiche di cui al presente atto, il rispetto degli obiettivi e delle condizionalità stabilite nel Piano operativo regionale.
4. Di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di trasmettere il presente atto all'Ufficio I UMPNRR del Ministero della Salute al fine di concludere l'iter di rimodulazione del Piano Operativo Regionale allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Contratto istituzionale di sviluppo per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome.
5. Di dare mandato alla Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità di provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE